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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

00/01/00

Parcela 1

fev/00

Parcela 2

mar/00

Parcela 3

abr/00

Parcela 4

mai/00

Parcela 5

jun/00

Parcela 6

jul/00

Parcela 7

ago/00

Parcela 8

set/00
Parcela (%) 17,19% 19,42% 19,99% 20,31% 23,09% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 530.010,48 598.681,93 616.338,09 626.273,96 711.997,90 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 17,19% 36,61% 56,60% 76,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 530.010,48 1.128.692,41 1.745.030,50 2.371.304,46 3.083.302,36 3.083.302,36 3.083.302,36 3.083.302,36

Parcela (%) 17,19% 19,42% 19,99% 20,31% 23,09% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 17,19% 36,61% 56,60% 76,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 530.010,48 1.128.692,41 1.745.030,50 2.371.304,46 3.083.302,36 3.083.302,36 3.083.302,36 3.083.302,36

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.611,69 5.223,38 7.835,08 10.446,77 13.058,46 13.058,46 13.058,46 13.058,46

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 448.856,42 897.712,83 1.346.569,25 1.795.425,66 2.244.282,08 2.244.282,08 2.244.282,08 2.244.282,08

Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 15.440,49 38.601,22 77.202,44 77.202,44 77.202,44 77.202,44

Parcela (%) 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 70.283,44 210.850,32 351.417,20 491.984,08 702.834,40 702.834,40 702.834,40 702.834,40

Parcela (%) 15,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 30,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.646,95 13.293,90 22.156,50 33.234,75 44.313,00 44.313,00 44.313,00 44.313,00

Local

Data

Rampas de acessibilidade 44.313,00

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 3.083.302,36

1.

13.058,46

Placa de Obra

1.2.

25 de fevereiro de 2025

1.5.

1.1.

702.834,40

1.611,98

77.202,44

Passeio Público

1.3. 2.244.282,08

1.6.

Pavimentação das Vias 3.083.302,36

Terraplanagem

1.4. Sinalizações

Pavimentação

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,68%

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

GESTOR

FPE N.º 3833/2021

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Pavimentação de Vias Urbanas

ARAMBARÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ ARAMBARÉ

MUNICÍPIO / UF

dez-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTA 1

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,68%

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

GESTOR

FPE N.º 3833/2021

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Pavimentação de Vias Urbanas

ARAMBARÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ ARAMBARÉ

MUNICÍPIO / UF

dez-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTA 1

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Engenheiro Civil

JOÃO PAULO SCHMEGEL

RS 266348

13594728

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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