

ITEM	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3	
	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA INICIAL	DATA FINAL	DATA INICIAL	DATA FINAL
1. SERVIÇOS INICIAIS	jan/23	jan/23				
2. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES	jan/23	jan/23				
3. CONTRAPISO	jan/23	jan/23				
4. ALVENARIAS			fev/23	fev/23		
5. REVESTIMENTOS			fev/23	fev/23		
6. SUPRA ESTRUTURA	jan/23	jan/23				
7. COBERTURA			fev/23	fev/23		
8. ESQUADRIAS			fev/23	fev/23		
9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					mar/23	mar/23
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					mar/23	mar/23
11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES					mar/23	mar/23