

Nº OPERAÇÃO 1000683-3/7/2012	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO -	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A MODALIDADE DE INFRAESTRUTURA DE BARRIO	GESTOR MINISTÉRIO DO TURISMO -	PROBLEMA Acesso a equipamentos de equipamentos	AÇÃO / MODALIDADE APOIO A MODALIDADE DE INFRAESTRUTURA DE BARRIO	OBJETO Aquisição e implantação de equipamentos multifuncionais, de sonorização para o Centro de										
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE ARAMBARE		MUNICÍPIO / UF ARAMBARE / RS	MUNICÍPIO DE EMPREENDIMENTO ARAMBARE / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO BUN CARLOS BOHNE, SN		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Instalação de climatização do Centro de Cultura Inúbia										
DATA BASE jan-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	DATA BASE jan-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 24,96%	BDI 2 16,76%	BDI 3	BDI 4	BDI 5	BDI 1 24,96%	BDI 2 16,76%	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 14/04/19	Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 14/04/19	Parcela 1 mai/19	Parcela 2 jun/19	Parcela 3 jul/19	Parcela 4 ago/19	Parcela 5 set/19	Parcela 6 out/19	Parcela 7 nov/19	Parcela 8 dez/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		193.726,51		CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		193.726,51		Parcela (%) 100,00%	Parcela (R\$) 193.726,51						
								Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 193.726,51						
1.	REDE ELÉTRICA EXTERNA	34.923,38		1.	REDE ELÉTRICA EXTERNA	34.923,38		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 34.923,38					
2.	Climatização	149.131,95		2.	Climatização	149.131,95		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 149.131,95					
3.	Placa de Obra	624,80		3.	Placa de Obra	624,80		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 624,80					
4.	Cabine em Alvaneria	9.046,38		4.	Cabine em Alvaneria	9.046,38		Parcela (%) 100,00%	Acumulado (%) 100,00%	Acumulado (R\$) 9.046,38					

Local
10 de abril de 2019
Data

Local	Nome: Egon Pinheiro André Título: Engenheiro Mecânico CREA/CAU: CREA RS069297 ART/RRT: 9620300	Nome: Alexandre Scherer Freire Título: Eng. Eletricista, Eng. Seg. Trabalho CREA/CAU: CREA RS111795 ART/RRT: 9607977	Nome: Egon Pinheiro André Título: Engenheiro Mecânico CREA/CAU: CREA RS069297 ART/RRT: 9620300
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome: Alexandre Scherer Freire
Título: Eng. Eletricista, Eng. Seg. Trabalho
CREA/CAU: CREA RS111795
ART/RRT: 9607977