



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ
GABINETE DO PREFEITO



Anexo I – PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Concedente: Estado do Rio Grande do Sul – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano			CNPJ:
Endereço:			
Cidade: Porto Alegre	U.F. Rio Grande do Sul	C.E.P.	DDD/Telefone:
Nome do Representante:			CPF:
CI/Órgão Exp.	Cargo:	Função:	Matrícula:

Órgão/Entidade Proponente Município de Arambaré			C.N.P.J. 90.152.950/0001-24
Endereço da Prefeitura: Rua Ormezinga Ramos Loureiro, 180 – Caramuru			Corede:
Cidade: Arambaré	U.F. RS	C.E.P. 96178-000	DDD/Telefone: 051 3676-2521
Conta Corrente: nomenclatura padrão	Banco: 041 Banrisul	Agência: 0160	Praça de Pagamento: Camaquã
Nome do Responsável: Iago dos Santos Kielermann			C.P.F. 030.875.340-21
C.I./Órgão Expedidor:	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Gestor Municipal	



DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ
GABINETE DO PREFEITO



1102136759 SJS/ II RS		
Endereço do Prefeito (a): Rua Antônio Menna Barreto, 583 Bairro Costa Doce		C.E.P. 96178-000
Home Page: arambare.rs.gov.br	E-mail: gabinete@arambare.rs.gov.br	

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome:	C.N.P.J.
Endereço:	C.E.P.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

*Título do Projeto Muro de Contenção em concreto armado para estabilização do Talude, localizado na Rua Adelino Machado de Souza - Caramuru – Arambaré/RS	Período de Execução: 6 meses	
	Início: 01/11/2025	Término: 01/05/2026
Identificação do Objeto: Construção de muro de contenção em concreto armado para estabilização de talude localizado na Rua Adelino Machado de Souza, bairro Caramuru, município de Arambaré/RS.		
Justificativa da Proposição: O convênio tem por objeto Muro de Contenção em concreto armado para estabilização do Talude, localizado na Rua Adelino Machado de Souza, Caramuru – Arambaré/RS, visando estabilizar talude e proteger a via pública e infraestruturas adjacentes. A intervenção eliminará pontos de risco, garantindo segurança as famílias residentes no bairro e assegurando a circulação diária de usuários da via, incluindo transporte escolar e serviços essenciais. Esperam-se a redução de ocorrências de emergência, a preservação do patrimônio público e privado.		



DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ
GABINETE DO PREFEITO



Indicação do Público-alvo:

Moradores e visitantes dos Bairro Caramuru, colaboradores da Sede da Prefeitura e Estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Athauaulpa Irineo Cibils

Descrição dos resultados esperados:

Estabilizar o talude e proteger a via pública e infraestruturas adjacentes, garantindo segurança a moradores e usuários, inclusive transporte escolar e serviços essenciais.

Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

Responsável técnico: Gabriela Padula de Souza CREA RS219670 e Carlos da Silva Souza Neto com ART de 9764414 | 9845421 | 12000123 | 12015204 | 12453909 | 12464534 | 12500719.

Metodologia executiva: escavação controlada, contenção provisória, formas e armação, concreto estrutural, drenagem (barbacãs/lençol), reaterro e proteção superficial

Conformidades: atendimento às NBR 6118, 6122, 6123, 8681, 9062 e normas locais aplicáveis; controle tecnológico (slump, corpos de prova, fck, rastreabilidade de aço).

Capacidade gerencial do proponente

Estrutura administrativa: unidade gestora com ordenador de despesas, setor de contratos, engenharia, controle interno e contabilidade, com segregação de funções descrita.

Governança de convênios: experiência registrada na Transferegov, plano de trabalho, cronograma físico-financeiro, indicadores de resultado e manual de prestação de contas.

Procedimentos de compras: observância à Lei 14.133/2021, PNCP, estudo técnico preliminar, termo de referência/projeto básico, matriz de riscos contratual e gestão de aditivos.

Controle e fiscalização: designação formal de gestor e fiscal de contrato (engenharia), Plano de Fiscalização com checklists, diários de obra, medição por marcos, recebimentos provisório/definitivo.

Valor da contrapartida (Municípios e Consórcios Públicos):

Não haverá necessidade de aporte financeiro por se tratar de recursos FUNRIGS.



DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ
GABINETE DO PREFEITO



4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unid	Qtd	Início	Término
01		Construção de muro de contenção em concreto armado para estabilização de talude localizado na Rua Adelino Machado de Souza, bairro Caramuru, município de Arambaré/RS.	Serviço	01	11/2025	05/2026

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
44.90.51	Construção de muro de contenção em concreto armado para estabilização de talude localizado na Rua Adelino Machado de Souza, bairro Caramuru, município de Arambaré/RS.	R\$ 1.060.111,13	R\$ 1.060.111,13	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 1.060.111,13	R\$ 1.060.111,13	R\$ 0,00

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	1ª Parcela (Imediata)	2ª Parcela (90 dias)	3ª Parcela (180 dias)		
1	R\$ 353.370,38	R\$ 353.370,38	R\$ 353.370,37		



DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMARÉ
GABINETE DO PREFEITO



PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1ª Parcela (Imediata)	2ª Parcela (90 dias)	3ª Parcela (180 dias)		
1	0,00	0,00	0,00		

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Aramaré, declaro, para fins de prova junto à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

b) Não previsão de recursos de contrapartida por se tratar de recursos da FUNRIGS.

c) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Aramaré/RS, 14 de outubro de 2025.

Iago dos Santos Kielermann – Prefeito Municipal

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, _____ de _____ de 2025

Secretaria da Desenvolvimento Urbano e Metropolitano



DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ
GABINETE DO PREFEITO



ANEXO II

LAUDO DE VISTORIA

1 - LOCALIZAÇÃO Rua Adelino Machado de Souza, Caramuru – Arambaré /RS

Data da vistoria: 06/10/2025

1.1 - Ponto de Referência: Ao lado da Plataforma de Pesca José Gonçalves

2 – Coordenadas UTM:

3 – Solicitante: Prefeitura Municipal de Arambaré

4 – Tipo da Situação: ☐ Movimento ocorrido ☐ Possibilidade de movimento ☒ Estudo/Projeto

5 – ASPECTOS LOCAIS

5.1 - Tipo da ocupação / densidade

☐ Favela / ☐ Alta
☒ Área urbana estruturada / ☐ Média
☐ Área não ocupada / ☐ Baixa
☐ Estrada ☐ Outras: _____

5.2 - Tipo da vegetação / condições

☐ Arbórea / ☐ Alta
☐ Arbustiva / ☐ Média
☐ Rasteira / ☐ Esparsa
☒ Nenhuma

5.3 - Drenagem / condições

☐ Natural / ☐ Satisfatória
☐ Construída / ☐ Insuficiente
☒ Inexistente / ☐ Obstruída
☐ Danificada ☐ Suave

5.4 - Relevo / perfil de encosta

☐ Escarpado / ☐ Côncavo
☐ Montanhoso / ☐ Convexo
☐ Ondulado / ☒ Retilíneo

6 – CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

6.1 - Local vistoriado

☐ Encosta natural
☐ Talude de corte
☐ Talude de aterro
☐ Talvegue

6.2 - Geometria

Altura (m): 1,50
Largura (m): _____
Inclinação (°): 83°

☐ Extração mineral

6.3 - Obras de contenção existente

☒ Outros: Gabião

☐ Não / ☐ Privada
☐ Sim / ☐ Pública

6.4 - Condições de saturação

☐ Seco
☐ Úmido
☐ Saturado
☐ Com surgência
☐ Tubulação rompida

6.5 - Natureza do material

☐ Solo / ☐ Com trincas / ☐ Tálus
☐ Sem trincas / ☐ Aterro
☐ Com blocos / ☐ Solo residual
☒ Rocha / ☒ Fraturada / ☐ Solo sedimentar
☐ Sem fraturas / ☐ Colúvio



DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ARAMARÉ
GABINETE DO PREFEITO



☐ Artesianismo

☐ Com blocos /

☐ Entulho

☐ Lixo

7 – CARACTERÍSTICAS DA SITUAÇÃO

7.1 - Movimento ocorrido

Data e hora:

Volume estimado (m³):

Pluviometria (últimas 48 h):

7.1.1 - Consequências:

☐ Vítimas fatais: (n° ____)

☐ Vítimas não fatais: (n° ____)

☐ Obstrução de vias

☐ Danos a bens particulares

☐ Danos a bens públicos

☐ Riscos para terceiros

☒ Sem consequências

7.3 - Tipologia do movimento / Características

☐ Queda / ☐ Rotacional

☐ Tombamento / ☐ Planar

☒ Escorregamento / ☐ Complexo

☐ Escoamento / ☐ Lento

☐ Subsidência / ☐ Rápido

☐ Complexo /

8 – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS URGENTES

☐ Não

☒ Sim (especificar): Para mitigação de risco as estruturas das vias de acesso em eventos climáticos extremos

☐ Descrição da situação (informações complementares): _____

9 – RESPONSÁVEL PELA VISTORIA

9.1 - Nome: Gabriela Padula de Souza

9.2 - CREA: RS 219670

9.3 - Instituição: UCPEL

10 – Anexos (Fotos/Relatórios)

7.1 - Possibilidade de movimento

7.2.1 - Grau de risco

☐ Alto ☐ Médio ☒ Baixo

7.2.2 - Número de elementos em risco

☐ vidas / ☐ <10

☐ moradia / ☐ entre 10 e 30

☐ hospital/escola / ☐ >30

☐ edificação/estrutura

☒ estradas

☐ outros _____

7.4 - Superfície de deslizamento

☐ solo-solo

☒ solo-rocha

☐ rocha-rocha ☐ Rotacional

☐ não identificada (descrever): _____



DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS!