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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/09/24

Parcela 1

out/24

Parcela 2

nov/24

Parcela 3

dez/24

Parcela 4

jan/25

Parcela 5

fev/25

Parcela 6

mar/25

Parcela 7

abr/25

Parcela 8

mai/25
Parcela (%) 31,20% 34,55% 34,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 156.736,72 173.549,99 172.085,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 31,20% 65,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 156.736,72 330.286,71 502.371,93 502.371,93 502.371,93 502.371,93 502.371,93 502.371,93

Parcela (%) 100,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00

Parcela (%) 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 30,00% 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 139.968,57 303.265,24 466.561,90 466.561,90 466.561,90 466.561,90 466.561,90 466.561,90

Parcela (%) 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 35,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 10.253,32 20.506,64 29.295,20 29.295,20 29.295,20 29.295,20 29.295,20 29.295,20

Parcela (%) 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.074,83 1.074,83 1.074,83 1.074,83 1.074,83 1.074,83 1.074,83 1.074,83

Local

Data

13 de agosto de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 502.371,93

1.

2. PAVIMENTAÇÃO 466.561,90

3.

4. PLACA DE OBRA 1.074,83

TERRAPLANAGEM 5.440,00

RAMPA DE ACESSIBILIDADE 29.295,20

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,75%

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PROGRAMA OBJETO

Pavimentação de trecho da Rua Carlos Bohne com blocos de concreto intertravados

GESTOR

Transferencias Especiais

jun-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ARAMBARE ARAMBARE/RS

MUNICÍPIO / UF

Ministério da Fazenda 9032024

Pavimenação da Rua Carlos Bohne

SEGUNDA ETAPA - Pavimentação de trecho da Rua Carlos Bohne

Rua Carlos Bohne - Arambaré/RS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
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Pavimenação da Rua Carlos Bohne

SEGUNDA ETAPA - Pavimentação de trecho da Rua Carlos Bohne
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Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Engenheiro Civil

ALEXSANDRO DIAS MUNIZ

13109017

RS 259990

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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