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N° OPERACAO GESTOR PROGRAMA ACA O / MODALIDADE OBJETO - |
PAVIMENTA 1 FPE N.° 3833/2021 PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

MUNICIPIO DE ARAMBARE ARAMBARE ARAMBARE PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIQ'&O DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5 |

nov-24 Sim Pavimentacdo de Vias Urbanas 25,68%
Descricdo das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (R$) 07/04/25 maif25 jun/25 juli2s ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25

Parcela (%) 17,22% 19,48% 19,99% 20,24% 23,07%
Parcela (R$) 523.377,81 592.063,55 607.551,39 615.295,26 701.080,82

Acumulado (%)

17,22%

36,70%

56,69%

76,93%

100,00%

Acumulado (R$) 523.377,81 1.115.441,36 1.722.992,75 2.338.288,01 3.039.368,83
Parcela (%) 100,00%
1.1. Placa de Obra 1.611,98 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.611,98
Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.2. Terraplanagem 13.058,46 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.611,69 5.223,38 7.835,08 10.446,77 13.058,46
Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
1.3. Pavimentagao 2.244.282,08 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 448.856,42 897.712,83 1.346.569,25 1.795.425,66 2.244.282,08
Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 50,00%
1.4. Sinalizagdes 77.439,08 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 15.487,82 38.719,54 77.439,08
Parcela (%) 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00%
L3, Passeio Publico 702.977,23 Acumulado (%) 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 70.297,72 210.893,17 351.488,62 492.084,06 702.977,23
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