
I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

07/04/25

Parcela 1

mai/25

Parcela 2

jun/25

Parcela 3

jul/25

Parcela 4

ago/25

Parcela 5

set/25

Parcela 6

out/25

Parcela 7

nov/25

Parcela 8

dez/25
Parcela (%) 17,22% 19,48% 19,99% 20,24% 23,07% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 523.377,81 592.063,55 607.551,39 615.295,26 701.080,82 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 17,22% 36,70% 56,69% 76,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 523.377,81 1.115.441,36 1.722.992,75 2.338.288,01 3.039.368,83 3.039.368,83 3.039.368,83 3.039.368,83

Parcela (%) 17,22% 19,48% 19,99% 20,24% 23,07% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 17,22% 36,70% 56,69% 76,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 523.377,81 1.115.441,36 1.722.992,75 2.338.288,01 3.039.368,83 3.039.368,83 3.039.368,83 3.039.368,83

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98 1.611,98

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.611,69 5.223,38 7.835,08 10.446,77 13.058,46 13.058,46 13.058,46 13.058,46

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 448.856,42 897.712,83 1.346.569,25 1.795.425,66 2.244.282,08 2.244.282,08 2.244.282,08 2.244.282,08

Parcela (%) 0,00% 20,00% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 15.487,82 38.719,54 77.439,08 77.439,08 77.439,08 77.439,08

Parcela (%) 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 70.297,72 210.893,17 351.488,62 492.084,06 702.977,23 702.977,23 702.977,23 702.977,23

Local

Data

2.244.282,08

1.4. Sinalizações

1.5. Passeio Público 702.977,23

1.611,98

77.439,08

Pavimentação das Vias 3.039.368,83

Terraplanagem 13.058,46

1.3. Pavimentação

1.2.

21 de janeiro de 2025

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 3.039.368,83

1.

1.1. Placa de Obra

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,68%nov-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTA 1

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ ARAMBARÉ

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Pavimentação de Vias Urbanas

ARAMBARÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

GESTOR

FPE N.º 3833/2021

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 25,68%nov-24

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTA 1

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ ARAMBARÉ

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Pavimentação de Vias Urbanas

ARAMBARÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

GESTOR

FPE N.º 3833/2021

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RS 266348

13594728

JOÃO PAULO SCHMEGEL

Engenheiro Civil

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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