
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI = 24,87%

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,6% 10.881,67             100% R$ 10.881,67 100%

2 ELETRODUTOS, ELETROCALHA E CONEXÕES 9,9% 23.401,16             100% R$ 23.401,16 100%

3 CONDUTORES 72,3% 171.010,73           100% R$ 171.010,73 100%

4 DISJUNTORES E TOMADAS 7,1% 16.728,15             100% R$ 16.728,15 100%

5 ILUMINAÇÃO 6,1% 14.416,84             100% R$ 14.416,84 100%

100% 236.438,55        -      -     -     -     -     -     -     -     -     -     100%

100% 236.438,55        -      -     -     -     -     -     -     -     -     -     100%

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso %
Valor das Obras e 

Serviços (R$)

MESES

Obra: Cobertura Athaualpa Irineo Cibilis Endereço: R. Ormezinda Ramos Loureiro, 294 - Caramuru,

Cliente: Prefeitura Municipal de Arambaré - Secretaria Municipal de Educação Cidade: Arambaré - RS Maio/2022

Peso %Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

TOTAL
TOTAL DA ETAPA

TOTAL ACUMULADO
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CREA RS 213216


