CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

24,87%

1 INSTALACOES ELETRICAS 4,6% 10.881,67 100% R$ 10.881,67 100%

2 ELETRODUTOS, ELETROCALHA E CONEXOES 9,9% 23.401,16 100% R$ 23.401,16 100%

3 CONDUTORES 72,3% 171.010,73 100% R$ 171.010,73 100%

4 DISJUNTORES E TOMADAS 7,1% 16.728,15 100% R$ 16.728,15 100%

5 ILUMINACAO 6,1% 14.416,84 100% R$ 14.416,84 100%
TOTAL TOTAL DA ETAPA 100% 236.438,55 - - - - - - - - - - 100%
TOTAL ACUMULADO 100% 236.438,55 - - - - - - - - - - 100%
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