CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

24,87%

1 INSTALACOES ELETRICAS 4,3% 12.066,47 100% R$ 12.066,47 100%

2 ELETRODUTOS, ELETROCALHA E CONEXOES | 11,2% 31.162,69 100% R$ 31.162,69 100%

3 CONDUTORES 68,5% 190.083,90 100% R$ 190.083,90 100%

4 DISJUNTORES E TOMADAS 7,7% 21.310,50 100% R$ 21.310,50 100%

5 ILUMINACAO 8,2% 22.789,58 100% R$ 22.789,58 100%
TOTAL TOTAL DA ETAPA 100% 277.413,14 - - - - - - - - - - 100%
TOTAL ACUMULADO 100% 277.413,14 - - - - - - - - - - 100%
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