
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI = 24,87%

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,3% 12.066,47             100% R$ 12.066,47 100%

2 ELETRODUTOS, ELETROCALHA E CONEXÕES 11,2% 31.162,69             100% R$ 31.162,69 100%

3 CONDUTORES 68,5% 190.083,90           100% R$ 190.083,90 100%

4 DISJUNTORES E TOMADAS 7,7% 21.310,50             100% R$ 21.310,50 100%

5 ILUMINAÇÃO 8,2% 22.789,58             100% R$ 22.789,58 100%

100% 277.413,14        -      -     -     -     -     -     -     -     -     -     100%

100% 277.413,14        -      -     -     -     -     -     -     -     -     -     100%
TOTAL

TOTAL DA ETAPA

TOTAL ACUMULADO

Engª. Divino Toledo Pereira

CREA RS 213216

Peso %Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Obra: Cobertura E.M.E.F.Gustavo Xavier Endereço: Endereço:Rs 350, SN- Parada Bonita, Arambaré- RS, 96178-000

Cliente: Prefeitura Municipal de Arambaré - Secretaria Municipal de Educação Cidade: Arambaré - RS Maio/2018

Item DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Peso %
Valor das Obras e 

Serviços (R$)

MESES


