c A ’ ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
@ A4 0oGU #PUBLICO
Niveis a Exibir|[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMB/ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Falta Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24
Linha % Periodo: 65,97% 24,39% 9,64%
calculada
Linha 1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.446,14 | % Periodo: [ 100,00%
calculada
Linha 1.2 MAO DE OBRA 49.774,00 | % Periodo: | 33,07% 33,07% 33,85%
calculada
Linha 1.3. REDE ELETRICA 317.643,10 | % Periodo: | 84,88% 15,12%
calculada
Linha 1.4. REDE LOGICA 66.976,39 | % Periodo: 62,45% 37,55%
calculada
Total: R$ 435.839,63 %: 65,97% 24,39% 9,64%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 287.532,19 | 106.304,93 | 42.002,51
Outros: - - -
Investimento: | 287.532,19 | 106.304,93 | 42.002,51
%: 65,97% 90,36% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 287.532,19 | 393.837,12 | 435.839,63
Outros: - - -
Investimento: | 287.532,19 | 393.837,12 | 435.839,63
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ARAMBARE

Local

segunda-feira, 10 de julho de 2023

Data

Responsavel Técnico

Nome: ALFREDO VON AHN JUNIOR
CREA/CAU: CREA RS248647
ART/RRT:
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