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1 APRESENTACAO
1.1 Informacdes Gerais

A ENGEMOST Solu¢des em Engenharia, empresa de engenharia
sediada a Avenida Agucena, n° 2971, D401, bairro Estancia Velha, na cidade
de Canoas - RS, fones +55 (51) 98190-4061 e +55 (51) 99233-2134, e-mail:
engemost@gmail.com inscrita no CNPJ sob o n° 32.854.775/0001-10,
apresenta a Prefeitura Municipal de Arambaré/RS, a ELABORACAO DOS
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA NOVA
PONTE JOAO GOULART, MUNICIPIO DE ARAMBARE/RS.

Os principais elementos e datas de referéncia do Contrato que regem

os trabalhos estdo a seguir relacionados:

e Nome da obra: Ponte Jodo Goulart;

e Localizacao: Arambaré/RS;

e Extensdo: 100,95m;

e largura: 9,65 m;

e Numero do Edital de Licitacao: TP 03/2022;

e Data da Homologac¢ao: 05/07/2022;

e Numero do Contrato: 038/2022;

e Data de Assinatura do Contrato: 08/08/2022;

e Data da Ordem de Inicio dos Servicos: 08/08/2022;
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1.2 Volumes componentes do Projeto

Os projetos da ELABORACAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGCAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART
MUNICIPIO DE ARAMBARE/RS, sdo apresentados nos volumes discriminados

a seguir:

e LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E BATIMETRICO
e ESTUDO GEOLOGICO

e ESTUDO HIDROLOGICO

e ESTUDO AMBIENTAL

e ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA

e PROJETO GEOMETRICO (com Anteprojeto)

e PROJETO VIARIO (inclui sinalizacio)

e PROJETO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL

e PROJETO DE TERRAPLENAGEM (com anteprojeto)

e PROJETO DE PAVIMENTACAO

e PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA

e ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PUBLICAS
e PROJETO DE DEMOLICAO

e PLANO DE EXECUCAO DE OBRA

e ORCAMENTO

e PROJETO EXECUTIVO PARA LICITACAO
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2 MAPA DE SITUAGCAO

A
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3 DADOS DA OBRA
3.1  Proprietario
Prefeitura Municipal de Arambaré/RS.
3.2 Identificacdo da obra
Ponte Jodo Goulart, sobre o Arroio Velhaco.
3.3 Localizagdo da obra
A Ponte Jodo Goulart localiza-se na Rua Adelino Machado de Souza.
3.4 Descricdo da obra

A ponte em questdo € uma estrutura temporaria, que acabou por se
tornar permanente, do tipo Bailey M2 do modelo DS (Dupla-simples), com
tabuleiro inferior e via unica, amplamente utilizada pelo exército para
transpor obstaculos naturais. Essa estrutura foi desenvolvida para permitir o
trafego em regides com obstaculos naturais e é composta por diversas
partes que podem ser montadas manualmente, sem a necessidade de
equipamentos de grande porte. O equipamento Bailey foi concebido
originalmente para uso militar em situacdes de guerra, e, portanto, a sua
estrutura foi projetada para ser montada com forca humana, ferramentas e

equipamentos especificos de peso reduzido e utilizacdo de veiculos militares.

A obra possui 92,76m de comprimento, dividido em cinco vaos de
aproximadamente 18,55m, e tem uma largura de 8,176m, com uma pista

simples e dois passeios laterais.
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A estrutura da ponte é do tipo dupla-simples, caracterizada pela
presenca de duas vigas trelicadas compostas por duas trelicas paralelas
cada, e apenas um nivel (andar) de trelicas. O tabuleiro da ponte é
classificado como inferior, pois a passagem de veiculos ocorre em um nivel
inferior em relagdo a estrutura. Uma representacdo da sec¢do transversal da

ponte pode ser visualizada na figura abaixo.

TIPO
NOMENCLATURA(") | ABREVIATURA|

[TRELICA| ANDAR
\ imples Simples J Simples-Simoles SS
ﬁ Dupla Si'nplesT Dupla-Simples DS
npla Simples | | nipla-Simples TS
Dupla Duplo Dupla-Dupla DD
ITripla Duplo | Tripla-Dupla T
DUPLAS‘MPLES iDupla Triplo Dupla-Tripla DT
[Tripla Triplo Tripla-Tripla TT

|

Figura 1 - Configuragdes para sec¢do transversal. Fonte: Ministério do exército (1979)

Os elementos de mesoestrutura e infraestrutura presentes na ponte
em questao ndo sdo componentes padrao da equipagem Bailey. Eles foram
adicionados especificamente para que o vao da estrutura estivesse dentro
das limitacdes para a implantacao da superestrutura Bailey do tipo dupla

simples.

A mesoestrutura e infraestrutura, sdo interligadas nessa obra, se
uma distin¢ao especifica, sdo compostas por quatro apoios, no leito dorio, e
dois apoios extremos, no topo do talude do arroio. Os apoios extremos sao
diretamente sobre a fundacdo. Os apoios intermediarios sdo compostos por
blocos de concreto armado apoiado sobre estacas metalicas. Na figura
abaixo estd apresentado a tipologia dos apoios intermediarios, as vigas

trelicadas em a¢o se apoiam sobre os blocos de concreto armado.
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Figura 3 - Vista da sec¢do transversal da Ponte Jodo Goulart
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Figura 4 - Vista do passeio para pedestres da ponte
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4 PROJETO DE DEMOLIGCAO
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4 PROJETO DE DEMOLICAO
4.1 Introducao

A ponte Jodo Goulart, localizada no municipio de Arambaré/RS, é uma

estrutura do tipo ponte Bailey, com comprimento aproximado de 92,00m.

O objetivo deste relatorio técnico é apresentar o projeto de
demolicao da ponte Jodo Goulart, incluindo o planejamento de seguranca, as

etapas de demolicdo e o gerenciamento de residuos da estrutura.

Além disso, a demolicdo da estrutura e fundacdes devem seguir
procedimentos técnicos seguros para minimizar o risco de danos a
estruturas vizinhas, bem como garantir a seguranca dos trabalhadores
envolvidos no processo. E importante que o processo de demolicdo seja
executado por profissionais qualificados, com equipamentos e materiais

adequados para a tarefa.

Por fim, é fundamental que seja elaborado um plano de remocado e
transporte dos residuos gerados pela demolicdo, garantindo que a
disposicao final seja realizada de forma ambientalmente responsavel e em
conformidade com as legislacdes ambientais vigentes. Deve-se destacar que
ndo sera admitida a disposicdo ou dispersdo de residuos sobre o leito e
margens do Arroio Velhaco, o que reforca a importancia de um plano

adequado para a disposicdo final do entulho.
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4.2 Finalidade

O presente memorial descritivo tem como objetivo descrever os
procedimentos necessarios para a desmontagem da estrutura denominada
Ponte Jodo Goulart, situada na Rua Adelino Machado de Souza, a fim de
permitir a constru¢cao de uma nova ponte. As informac¢des contidas neste
memorial se restringem a apresentacdo do processo de desmontagem e
devem ser estritamente seguidas durante a execu¢do da obra, juntamente

com as normas técnicas aplicaveis mencionadas neste documento.
4.3 Considerag¢bes preliminares

A execucdo dos servicos devera seguir estritamente os projetos e
especificagdes, sem qualquer alteragdo sem consentimento prévio e por
escrito da fiscalizacdo. Os projetos e especificacdes sao complementares e
quaisquer discordancias serdo resolvidas pela fiscalizacdo, com a ordem de

prevaléncia sendo: projetos e especificacdes.

Estas especificacdes restringem o uso de materiais e equipamentos
similares aos especificados, permitindo apenas aqueles que sao
rigorosamente equivalentes em termos de funcdo construtiva e
caracteristicas técnicas e formais idénticas. Os servi¢os e materiais utilizados

deverdo seguir as normas e métodos aplicaveis da ABNT.

A atuacdo da fiscalizacdo ndao exime ou atenua a responsabilidade da
empresa contratada pela execucdo dos servicos, que devera ser responsavel

pela execucdo perfeita em todos os detalhes.
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4.4  Planejamento e seguranca

A primeira etapa do projeto de demolicdo é o planejamento de
seguranca. Nesta etapa, deve-se avaliar os riscos envolvidos na demolicdo da
ponte e definir as medidas de seguranca necessarias para minimizar esses

riscos.

E importante destacar que a ponte se encontra em uma regido de
grande circulacdo de pessoas e veiculos, o que aumenta os riscos durante a
execuc¢do da demolicdo. Por isso, serdao adotadas as seguintes medidas de

seguranca:

e Implantacdo de sinalizacao de alerta e desvio de trafego nas
proximidades da ponte;

e Isolamento da area de trabalho, para impedir a entrada de
pessoas ndo autorizadas;

e Utilizacdo de equipamentos de protecao individual (EPIs) pelos
trabalhadores envolvidos na demolicao;

e Instalacao de barreiras de contencdo para evitar a queda de

materiais e entulhos na via publica.
4.5 Etapas da desmontagem/demolicao

Nesta etapa, deve-se avaliar a condicdo estrutural da ponte e definir

as técnicas de demolicdo mais adequadas para cada trecho da estrutura.

O processo de demolicdao deve ser especificado de forma clara e

detalhada, garantindo a seguranca dos trabalhadores e da populacdo local,
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bem como a protecdo ambiental. Deve-se utilizar equipamentos adequados,
tais como escavadeiras, guindastes, caminhdo basculante, rompedores
hidraulicos e serras de corte, se necessario. E importante ressaltar que a
demolicdo deve ser executada de forma controlada, evitando danos a

estruturas vizinhas e ao meio ambiente.

Considerando que a ponte Jodo Goulart é uma estrutura do tipo
ponte Bailey, que utiliza mddulos pré-fabricados de aco como elemento
estrutural, a demolicdo sera realizada de forma gradual, em trechos de
aproximadamente 18,55m, que sao exatamente o comprimento dos vaos da
ponte. Para isso, serdo utilizados guindastes para o icamento do vdo como
um todo, e equipamentos especificos para o corte e desmonte dos médulos
pré-fabricados, de forma a garantir a seguranca dos trabalhadores e

minimizar os danos ambientais.

A demolicdo de uma ponte Bailey deve ser realizada com cuidado e
seguindo etapas especificas para garantir a seguranca do processo. As

principais etapas sao:
4.5.1 Descricdo da estrutura

As trelicas metalicas laterais sdo estruturas continuas, compostas por
modulos (se¢des) que sdo conectados por parafusos. Cabe comentar que no
Manual Técnico (Ministério do exército, 1979), o termo empregado é secao,
entretanto, atualmente, o termo mais usual € mddulo. Abaixo pode-se
observar o que representa um médulo, na ponte em questdo tem se apenas

um nivel de trelicas, por isso, a estrutura demarcada com retangulo vermelho
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PROJETO DE DEMOLICAO

ndo ocorre. Como se trata de uma ponte dupla, cada viga trelicada é

composta por duas trelicas paralelas.

Secdo de ponte
v (3,05 m — 10’)

Figura 5 - Secdo/modulo da ponte. Fonte: Ministério do exército (1979)

Para a ponte Bailey M2 do tipo DS, o peso indicado para esta
estrutura é 3,094 toneladas para cada secdo/mddulo, conforme fica

explicitado na Figura 8 (MINISTERIO DO EXERCITO, 1979).

PONTE PROPRIAMENTE DITA
Peso por Secdo
Tipo (1)
Sht 1
s B o s U e R S Sy —_ 296 2504
T R D 3,41 3,094
) ! - S S Y I S e e S I I O R S S R R R O A S O R e T R T 401 36
. 2 3 S o R T S AP Oy 0 s R oS A S A A e 2 T N L D e 4,66 4227
| L e B e e P 5,88 5,334
5 g s I e R A T R | e e ST T B Rk e 6,46 5,860
B 1 BB b B D e O P S PR AT P 2l S PR e L P P O 8.8 7520

Figura 6 - Peso de cada mdédulo. Fonte: Ministério do exército (1979)
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Considerando as condicdes apresentadas, sugere-se a desmontagem

da superestrutura e a demolicdo da mesoestrutura e da infraestrutura. Para

realizar o processo de desmontagem é importante conhecer as pecas que

compdem a superestrutura, boa parte delas estd apresentada na figura a

seguir, que apresenta um sec¢do genérica para uma ponte de dois niveis,

sendo assim, para uma ponte de um nivel, nem todas as pecas sao

necessarias. As pecas utilizadas na ponte em questdo sdo as seguintes:

a) Painel;

b) Pino do painel;

c) Escora;

d) Quadro de contraventamento;
e) Parafuso de contraventamento;
f) Estrado de vigas de tabuleiro;
g) Travessa;

h) Bracadeira da travessa;

i) Contraventamento diagonal;
j) Pranchao;

k) Vigota de rodapé;

l) Parafuso de rodapé;

m) Postes terminais;

n) Berco;

o) Placa base.
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Linha de centro dos painéis

: E Espaco livre entre as trelicas
812" | 1P e — Quadro de
022m | |V J' '0,09 m 4" ;43';‘ contraventamento
Chapa de ligagdo | | ' Painel
[l o p ' ' rminal
gt ;'2‘8,6 m Largura da via — L Poste T
S ; L Pino de painel Piso de % Poste de corrimdo
Vigota de rodapé “ o A | Escora’ rolamento — Estrado de
Ll al Pranchi LN (i passadeira
Travessa il ranchdo \ A\ [AlA S
‘ \ (| porte de
x -m:ﬁ:-—[_, il passwe"a
— e Bt o ) O L
. Bergo.

Madeira de fundagdo = 3 f / s ——

Contraventamentd  Estradodevigade Estrado de viga de
! base : 4 2 &
s diagonal tabuleiro, simples  tabuleiro, com botGes

Figura 7 - Secdo transversal genérica com a indicacdo das pecas. Fonte: Ministério do

exército (1979)

4.5.2 Avaliacdo da estrutura

Antes de iniciar a demolicdo, é importante avaliar a estrutura da
ponte Bailey para identificar possiveis problemas estruturais, materiais que

possam ser reaproveitados e pontos criticos para a demoli¢do.

A etapa inicial de uma demolicdo de uma ponte Bailey envolve a
realizacdo de um planejamento detalhado, avaliando as condi¢bes da
estrutura, determinando os meétodos e equipamentos de demoli¢cdo

necessarios e definindo os procedimentos de seguranca a serem adotados.

E importante que o projeto seja desenvolvido por profissionais
capacitados em engenharia civil e que considerem as normas técnicas

vigentes, como as recomendacdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
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Técnicas), e as diretrizes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia).

Um dos primeiros passos é avaliar o estado geral da ponte,
analisando sua idade, histérico de manutenc¢do e condi¢des estruturais. Isso
pode ser feito por meio de inspec¢des visuais e/ou ensaios ndo destrutivos,

como testes de ultrassom, para avaliar a integridade das soldas e do metal.

ApOs a avaliacdo, é definido o método de demolicao mais adequado,
que neste caso, utilizara guindastes e maquinas pesadas para desmonte
manual e o corte com macaricos e serras elétricas. E importante que o
meétodo escolhido leve em conta a seguranca dos operarios e das estruturas

adjacentes.
4.5.3 Preparacdo da area

A etapa de preparacao da area para a demolicdo de uma ponte Bailey
envolve a remocdo de qualquer tipo de obstaculo que possa interferir no
processo de demoli¢do, bem como a preparacao do terreno para a realizacdo
das atividades de demolicdao. Essa etapa é crucial para garantir a seguranca
dos trabalhadores envolvidos no processo e minimizar os impactos

ambientais.
Entre as atividades de preparacdo da area, podem ser citadas:

e Remocdo de arvores e arbustos;

e Limpeza do terreno e remocgao de detritos;
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e Protecdo do leito do rio ou curso d'agua préximo a ponte, para
evitar a contaminacgao por residuos durante a demolicao;

e Isolamento da area com barreiras fisicas e sinalizacdo de
seguranca;

e Identificacdo e desligamento de cabos elétricos que possam

interferir no processo de demolicdo.

Os custos da preparacdo da area podem variar dependendo das
condi¢bes do local e do tamanho da ponte, mas podem representar uma

parcela significativa do orcamento total do projeto de demolicdo.

Além disso, é importante ressaltar que a preparacdo da area deve ser
realizada com cuidado e aten¢do aos requisitos legais e ambientais. Em
muitos casos, é necessario obter autorizacBes especificas de o6rgaos
governamentais e atender a normas e regulamentacfes relacionadas a

preservacdo ambiental e seguranca do trabalho.
4.5.4 Processo de desmontagem dos elementos construtivos

Para definir o processo de desmontagem, é necessario compreender
como a ponte foi originalmente montada. Em resumo, a ponte foi projetada
para ser completamente encaixada, com todas as pecas conectadas por
parafusos. A ideia € montar a ponte em uma margem e empurra-la para a
posicdao final, em um processo conhecido como "montagem por

lancamento". Sobre esse processo Pinho (2005, p. 101) diz:
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A montagem por langamento consiste em pré-montar as
longarinas da ponte sobre o terreno em uma das margens, €
fazer a ponte inteira se deslocar sobre apoios deslizantes até
sua posicdo final sobre o rio. Normalmente é necessdrio um
bico de langcamento que é usado como prolongamento
provisdrio da ponte, em conjunto com um contrapeso para

evitar o tombamento da ponte sobre agua.

De acordo com as diretrizes estabelecidas no Manual Técnico do
Ministério do Exército (1979, p. 24-1), a desmontagem da ponte de painéis
deve ocorrer em ordem inversa a sua constru¢dao. A sequéncia adequada

para a desmontagem € a seguinte:

1) Retirar as rampas, elevar a ponte, coloca-la sobre os roletes de
lancamento, langar os roletes de montagem da primeira margem.

2) Retirar os postes terminais e montar o nariz de langamento ou a
cauda de contrapeso.

3) Rolar a ponte para tras, sobre os roletes de montagem

4) Desmontar a ponte e os componentes do nariz. (Ministério do

exército, 1979, p. 24-1).

No presente caso, ndo ha rampas de acesso disponiveis para a
realizacdo da tarefa de desmontagem da ponte em questdo. Assim, o
processo de desmontagem se iniciaria com a eleva¢dao da ponte utilizando-
se macacos hidraulicos, conforme descrito no Manual Técnico do Ministério
do Exército (1979). Para esse modelo especifico de ponte, existem

equipamentos e pecas especificas para a realizagdo do processo de
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montagem e desmontagem. No entanto, considerando que o municipio
optou por realizar o processo de desmontagem sem a ajuda do exército, por
meio da contratacdo de uma empresa especializada, o processo de
lancamento ndo é o mais adequado. Além de ser dificil adquirir alguns dos
equipamentos especificos e de custo elevado, o processo por lancamento
pode se tornar inviavel. Nesse cenario, embora o processo de lancamento
seja tecnicamente mais aconselhavel, optou-se por utilizar guindastes para
retirar a ponte da posi¢ao atual, visto que esse processo é mais viavel em

relacdo ao acesso aos equipamentos necessarios.

O processo de desmontagem resumidamente consiste em colocar
elementos de travamento horizontal, remover o piso de madeira,
desconectar os painéis para dividir a ponte em cinco partes, cada uma
respeitando um dos cinco vaos. Em seguida, cada uma das cinco partes sera
icada e posicionada nas margens, onde a desmontagem sera realizada no

solo. Por fim, as partes serdo transportadas até o local de destino.

Também serdo removidos os blocos de funda¢do e as estacas

metalicas.

A remocdo dos elementos construtivos deve ser feita de forma
planejada e organizada, evitando danos a estrutura da ponte e a outros
elementos préximos a obra. Além disso, é importante que o material retirado
seja adequadamente separado e classificado, para posterior disposicao final

de acordo com as normas e regulamenta¢8es ambientais.

ENGEMOST Solug¢des em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gamail.com
www.engemost.com.br



mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/

A ENGE
o

SOLUGCOES EM ENGENHARIA

PROJETO DE DEMOLICAO DATA: 08/03/2023 Pagina 28 de 55

s

E importante ressaltar que a remog¢do dos elementos construtivos
deve ser realizada por empresas especializadas e em conformidade com as
normas e regulamentacdes ambientais, garantindo a seguranca e a

sustentabilidade da obra.
4.5.5 Descricdo do processo de desmontagem

Este item detalha todo o processo de desmontagem da

superestrutura, sendo dividido nas seguintes etapas:

a) Informacado e sinalizacao;
b) Servicos preliminares;
C) Icamento;

d) Desmontagem e transporte
4.5.5.1 Informacdo e sinalizagdo

Apoés arealizagdo de visitas no local, foi constatado que ha um grande
fluxo de veiculos na area, especialmente no periodo de veraneio. Esse fato
ressalta aimportancia de comunicar a comunidade sobre as obras que serao
executadas por meio de veiculos de noticia e de implantar uma sinalizagcao
clara indicando que o trecho estara interrompido devido a execucdo das

obras no local.

Conforme CONTRAN (2017, p. 166):

Nas intervengdes que exigem desvios de trdfego ou causam
grandes transtornos aos usudrios, salvo em situa¢bes de

emergéncia, é necessdrio que se estabeleca um plano de
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comunica¢do social. (..) O usudrio deve ser informado
previamente, com no minimo quarenta e oito horas de
antecedéncia, sobre a interdicdo a ser realizada, os trechos
com interven¢do e a sua dura¢do, indicando os caminhos

alternativos a serem utilizados, conforme legislagdo vigente.

Para sinalizacdo do local sugere-se a colocacdo de sinalizagado vertical
com placas segundo o padrdao apresentado abaixo. Conforme
recomendacdes do CONTRAN (2017), considerando que a obra ocorre em
regido urbana de baixa velocidade (até 70 km/h), a dimensao da placa deve
ter, no minimo 50 cm de lado. A fonte das informac8es contidas na placa
deve ter altura minima de 12,5 cm. A figura abaixo apresenta as distancias
gue devem ser respeitadas em relacdo a altura de coloca¢do da placa e

afastamento lateral.

a) b)

Figura 8 - Sinalizacdo vertical
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a) b)
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z >
Liie 1

Figura 9 - Posicionamento das placas a) altura b) afastamento lateral

Além da sinalizacdo indicada, é essencial que junto as duas margens,
haja iluminac¢do. Atualmente tem-se postes com lampadas, sendo necessario
verificar o funcionamento das mesmas para garantir que o local esteja
iluminado no periodo da noite. Para garantir a visibilidade, sugere-se que

sejam adicionados refletores nas duas margens.
4.5.5.2  Servigos preliminares

Para garantir a seguranca dos usuarios e trabalhadores, os servicos
preliminares s6 devem ser iniciados ap0s a interdicao total do trafego. Além
disso, é necessario utilizar Equipamentos de Protecdo Individual, como
capacete, colete de sinalizacdo, calcados e luvas de seguranca e cinto de
seguranca. Embora o trabalho deva ser executado com a estrutura estavel e
restrito a quantidade de trabalho sobre a ponte, é importante considerar que
a seguranca pode ser afetada devido a fragilidade da estrutura. Portanto,
durante as operacdes sobre a estrutura, recomenda-se o0 uso constante do
cinto de seguranca, que deve ser preso a um dispositivo nas margens e nao

a estrutura.
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O acompanhamento da execucdo dos servi¢cos deve ser realizado por
um profissional responsavel. Se houver alguma discrepancia entre o que foi
previsto no projeto de desmontagem e o que esta sendo observado no

campo, o responsavel pelo projeto deve ser contatado.

Recomenda-se que a vegetacao nas margens da ponte seja removida
para garantir o acesso ao local e que o solo ao redor dos apoios extremos
seja retirado para permitir a visualizacdo da fundagdo existente. No entanto,
é importante ndo remover o solo abaixo da fundacdo, apenas no entorno. E
provavel que existam fundacBes superficiais em concreto ou placa base
metalica padrdo, mas caso seja identificada uma fundacdo diferente, o
profissional responsavel deve ser contatado. Se houver uma fundacdo

profunda, ndo se deve remover o solo ao redor dela.

Antes de iniciar os servi¢os, é imprescindivel expor os elementos da
estrutura para avaliar se € possivel executa-los de acordo com o que foi
previsto no projeto ou se € necessario fazer ajustes com base nas novas

informacgdes obtidas.

Deve ser verificada e realocada a tubulacdo existente ao lado da
ponte. A tubulacdo esta localizada em apenas um dos lados da estrutura. E

necessaria a realocacao dessa tubulacdo antes da desmontagem da ponte.

Em seguida, deve ser retirado todo o piso de madeira, para que seja
possivel visualizar a estrutura. Para a retirada do piso, deve-se
primeiramente retirar os parafusos de rodapé, e em seguida, remover as

vigas de rodapé e os pranchdes. A descricdo de todos os elementos esta no
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item 4.5.1 deste memorial. Sugere-se que os parafusos de rodapé sejam
guardados juntos, pois € possivel o uso futuro daqueles que estiverem em

boas condicdes.
45,53 Icamento

O processo de icamento deve seguir as prescricdes das normas NR
11 (2016) e NR 18 (2020). As atividades de icamento devem ser realizadas em
dia com tempo sem chuva e vento. Também, devem iniciar no comeco do dia
para que seja possivel realizar a retirada de toda a estrutura em um unico
dia. Todo processo deve ser acompanhado por profissional responsavel

pela execucdo.

O icamento sera feito dividindo a estrutura em cinco partes. Foi
escolhido realizar desta forma para evitar grandes comprimentos de vao ou
elevados comprimentos em balanco, ja que a estrutura completa é composta
por vaos maiores do que o previsto. Além disso, entende-se que a estrutura
ndo pode sofrer sobrecargas adicionais, pois encontra-se em elevado grau

de deterioracao.

A escolha dos pontos de divisdo da ponte priorizou desmontar a
estrutura mantendo as condi¢Bes proximas da que a ponte esta atualmente,
sendo assim, os pontos de apoio atual serdo os pontos de icamento.
Portanto, deve ser feita a divisdo da estrutura em cinco parcelas de acordo

com 0S Cinco vaos.
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Apoés a realizacdao dos servicos preliminares, resta apenas uma
atividade a ser executada antes do icamento da estrutura, a qual deve ser
realizada imediatamente antes do icamento. Esta atividade consiste na
remocao dos elementos que proporcionam a continuidade da estrutura e
que fixam a superestrutura a mesoestrutura. Para isso, € necessario remover
primeiramente os pinos do painel nos pontos especificos onde estao

localizados os apoios intermediarios de concreto.

Devem ser retirados os pinos superiores e inferiores das duas trelicas
gue compdem cada viga. Em cada apoio, serdo removidos 4 pinos em cada
viga, totalizando 8 pinos. Portanto, considerando os quatro pontos de apoio,
serdo 32 pinos removidos. Nao podem ser removidos pinos além destes
indicados, pois a remocao pode gerar a desestabilizacdo da estrutura. Para
realizar a retirada dos pinos devera ser utilizado gaiolas metalicas ou
balancinhos, sendo que nenhum deles pode estar fixo a estrutura. Ndo deve
haver qualquer trabalhador embaixo da estrutura durante todo o processo

de icamento.

Em seguida, deve ser feita a remocao dos elementos que fixam a
superestrutura a mesoestrutura, para que o guindaste consiga elevar a

superestrutura.

Para esta operacdo, é necessario que o guindaste tenha capacidade
de icar 25 tf (excluidos efeitos dinamicos) e a lanca precisara alcancar uma

distancia de 30,5 m a partir da margem da ponte, em que deve ser acrescido

ENGEMOST Solug¢des em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gamail.com
www.engemost.com.br



mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/

A ENGE
o

SOLUGCOES EM ENGENHARIA

PROJETO DE DEMOLICAO DATA: 08/03/2023 Pagina 34 de 55

a distancia do guindaste até o inicio da ponte. Esta é a condicao mais

critica de cargas para operac¢ado do guindaste.

A lanca do guindaste deve chegar até o centro do vao. A partir disso,
deve-se utilizar cabos para envolver a estrutura em quatro pontos, um em
cada extremidade das vigas trelicadas. O cabo deve ser fixado na viga
travessa mais proxima da extremidade na regido entre as duas trelicas que
compdem a viga. Sendo necessario confirmar que naquela posicao o perfil

ndo possui furos na alma.

As travessas sdo elementos mais robustos do que aqueles que
compdem a trelica, portanto, para evitar falha por acimulo de tensdes,

entende-se que o icamento deve ser feito por esse elemento.

O esforgo de cisalhamento provocado na ponte sera gerado pelo seu
peso proéprio acrescido pelo efeito da sua movimentacdo. Cabe ressaltar que
0 processo deve ser lento, mas mesmo assim, pode surgir efeitos dinamicos,
que, neste caso, foram considerados por meio de forcas estaticas
equivalentes, multiplicando o peso icado por uma fator de 1,3. Logo, a carga
total a ser suportada € igual a 32,2 tf, sendo dividida em quatro pontos de
apoio, gerando uma forca de cisalhamento igual a 8 tf. Logo, a travessa é

adequada para suportar essa solicitacao.

Com os cabos fixados, deve ser realizado o icamento da peca. E
essencial que o movimento seja 0 mais vertical possivel até ultrapassar a cota

do restante da estrutura, a fim de evitar esfor¢os horizontais adicionais. Apos
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a elevacdao da peca, pode-se movimenta-la horizontalmente a fim de

deposita-lo na margem.

Para a remocdo dos outros vaos, o guindaste deve se deslocar até a
outra margem. Vale destacar que existe rede elétrica cruzando a pista,
portanto para garantir uma operag¢do segura, € necessario realocacdo da

rede elétrica.

Finalizada esta operacdo, as partes que compdem a superestrutura

estardo nas margens da obra, prontas para o processo de desmontagem.
4.5.5.4 Desmontagem e transporte

Apesar da ponte poder ser completamente desmontada, considera-
se que na condicdo em campo, deve-se apenas desmembrar os moédulos.
Sendo assim, para separacdao dos modulos da ponte é necessario a remogao
dos pinos de painel, sdo dois pinos em cada extremidade de trelica (mesa
superior e mesa inferior). Dessa forma, tem-se mddulos com 3,05 m de

comprimento e 5,50 m de largura (sem 0s passeios).

Isso possibilita o transporte por meio de caminhdo toco. Recomenda-
se o transporte de dois mdédulos a cada viagem. Considerando que cada

modulo possui aproximadamente 3 tf, dois mddulos totalizam 6 tf.

Conforme recomendacdao da prefeitura municipal, os moddulos
deverdo ser transportados até o patio da Prefeitura Municipal de

Arambaré/RS e também até o Horto Municipal.

ENGEMOST Solug¢des em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gamail.com
www.engemost.com.br



mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/

A ENGE
o

SOLUGCOES EM ENGENHARIA

PROJETO DE DEMOLICAO DATA: 08/03/2023 Pagina 36 de 55

Apos realizado todo o processo de desmontagem e transporte, €
possivel a desmontagem dos modulos dividindo entre os elementos
apresentados. E importante destacar que pecas em boas condi¢des podem
ser reutilizadas, portanto sugere-se que todo o material seja armazenado

limpo e em local adequado.
4.5.6 Remocdo das fundag¢des

A remocdo da fundagdo existente, que é do tipo bloco sobre estaca
metalica, € uma etapa crucial do projeto de demolicdo da ponte Bailey. A
remocdo adequada da fundacao é fundamental para garantir a seguranca da

operagao e minimizar os riscos ambientais.

As estacas metalicas sao um tipo de fundacgao profunda utilizada em
obras de engenharia civil. Elas sdo compostas por perfis de aco cravados no
solo, com a finalidade de transmitir as cargas da estrutura para camadas

mais profundas e resistentes do solo.

A remocdo das estacas metdlicas deve ser realizada com
equipamentos e técnicas adequadas, de forma a evitar danos a estrutura da
ponte e ao meio ambiente. E necessério utilizar equipamentos de grande
porte, que sao guindastes e martelos hidraulicos, para retirar as estacas do

solo.

Antes de iniciar a remocdao das estacas, € importante avaliar as
condi¢bes do solo e das estacas, para garantir que nao haja riscos de

instabilidade do solo ou colapso das estacas durante a operacdo de remocao.
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Uma vez avaliadas as condi¢es do solo e das estacas, pode-se iniciar
a remocdo propriamente dita. E importante que a remocao seja realizada de
forma cuidadosa e gradual, com a retirada das estacas uma a uma. A
remoc¢ao das estacas deve ser realizada com o uso de guindastes, que irdo

puxar as estacas para fora do solo.

ApOs a retirada das estacas, € necessario realizar a limpeza do local,
retirando eventuais residuos e verificando se o solo foi contaminado de

alguma forma durante a operacao.

Portanto, é essencial realizar uma analise criteriosa das condi¢des da
fundacdo existente e utilizar equipamentos adequados para a remocdo das
estacas metalicas, de forma a garantir a seguranc¢a da operacdo e minimizar

0s impactos ambientais.
4.5.7 Transporte e disposi¢ao do entulho

O transporte e a disposicdo de entulhos sao atividades fundamentais
durante a realizacdo de projetos de constru¢ao e demolicdo. No caso da
cidade de Arambaré/RS, é necessario levar em considera¢ao todas as leis
ambientais vigentes, a fim de garantir a preservacdao do meio ambiente e a

saude publica.

A disposicao final de entulhos deve ser realizada em locais
autorizados pelos 6rgaos ambientais competentes, evitando a contaminagao

do solo e dos recursos hidricos. E importante destacar que a deposicdo ou
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dispersao de residuos sobre o leito e margens do Arroio Velhaco ndo é

permitida.

Além disso, o transporte de entulhos deve ser feito de forma
adequada, utilizando equipamentos que ndao provoquem a dispersao de
poeira e particulas, e respeitando os limites de carga estabelecidos pelos
6rgaos reguladores. E importante também evitar a utilizacdo de rotas que

possam causar danos as vias publicas e ao transito.

Outro ponto a ser considerado é a separa¢dao dos residuos, para
posterior reciclagem e reaproveitamento. A separa¢ao pode ser realizada ja
na fase de demoli¢ao, facilitando o processo de reciclagem e minimizando o

impacto ambiental.

Quanto aos custos, é importante destacar que a disposic¢ao final de
entulhos em locais autorizados pode gerar custos adicionais para o projeto.
No entanto, essa é uma medida essencial para garantir a sustentabilidade

ambiental e a saude publica, além de evitar possiveis penaliza¢des legais.

Portanto, é fundamental que o projeto de transporte e disposicao de
entulhos em Arambaré/RS seja realizado com responsabilidade e seguindo
todas as normas e leis ambientais aplicaveis, garantindo assim a preservacao

do meio ambiente e a seguranca da populacdo.
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4.5.8 Disposicao final dos residuos:

Os residuos que ndo puderem ser reaproveitados devem ser
dispostos em um local adequado, seguindo as normas e regulamentac¢des

ambientais.
4.6 Procedimentos e equipamentos

O projeto de demolicdo da ponte Bailey em Arambaré/RS deve ser
cuidadosamente planejado para garantir a seguranca dos trabalhadores e
minimizar os impactos ambientais. Neste item, serdo avaliadas as protecdes
necessarias, o uso de guindastes em solo ou embarcados, a mobilizacao de
equipamentos, a deposicao temporaria da ponte removida e possiveis

conflitos com o eventual uso de balsa para transposicdo do arroio.
4.6.1 Prote¢des Necessarias

Durante o processo de demolicdao da ponte Bailey, € importante a
utilizacdo de protecdes para garantir a seguranca dos trabalhadores e evitar
danos ao meio ambiente. E necessario que seja estabelecido um plano de
seguranca para a obra, considerando os riscos envolvidos e as medidas de
protecdo adequadas para minimizar esses riscos. Alguns exemplos de

protecdes que podem ser necessarias incluem:

e Equipamentos de protecdo individual (EPIs): Todos os
trabalhadores envolvidos na demolicdo da ponte Bailey devem
utilizar EPIs, como capacetes, luvas, botas de seguranca, 6culos

de prote¢do e mascaras respiratérias, quando necessario.
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e Barreiras de contencdo: Devem ser utilizadas barreiras de
contencdo para evitar que detritos, como concreto e metais,
caiam no arroio e causem danos ambientais.

e Sinalizacdo de seguranca: E importante que a obra seja
sinalizada adequadamente, com placas indicando a presenca
de trabalhadores e a area de trabalho, para evitar acidentes
com veiculos e pedestres que possam passar pelo local.

e Plano de emergéncia: Deve ser elaborado um plano de
emergéncia para a obra, prevendo a¢des a serem tomadas em

caso de acidentes ou incidentes que possam colocar em risco

a seguranca dos trabalhadores e do meio ambiente.
4.6.2 Uso de guindastes em solo ou embarcados

O uso de guindastes € essencial no processo de demoli¢cdo da ponte
Bailey. Existem duas op¢des para o uso de guindastes: em solo ou
embarcados. A escolha dependerd das condi¢cdes do local e das
caracteristicas da ponte. O uso de guindastes embarcados pode ser mais
eficiente, mas também mais caro. Por outro lado, o uso de guindastes em
solo pode ser mais simples e econdmico. E importante destacar que os
guindastes devem ser operados por profissionais capacitados e treinados

para garantir a seguranca da operacao.
4.6.3 Mobilizacao de equipamentos

A mobilizacdo de equipamentos é uma das etapas cruciais para o

sucesso do projeto de remocao da ponte Bailey. Antes de iniciar a demoli¢ao
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da ponte, € necessario avaliar a disponibilidade de equipamentos
necessarios para o trabalho, bem como a capacidade de suporte do solo para
a movimentacdo dos mesmos. Além disso, € preciso garantir que os
equipamentos sejam devidamente operados por profissionais capacitados e

experientes.

Dentre os equipamentos necessarios para a demolicdo da ponte

Bailey, podemos citar:

e Guindastes: Os guindastes sdo utilizados para levantar e
movimentar a ponte removida e os residuos gerados durante
a demolicdo. E importante avaliar a capacidade de carga dos
guindastes em relacdo ao peso da ponte e do entulho a ser
movimentado, bem como a altura de elevacdo necessaria.
Além disso, é preciso considerar a disponibilidade de espaco
para a movimentacdo dos guindastes no local da obra.

e Escavadeiras: As escavadeiras sdo utilizadas para auxiliar na
remocdo da pavimentacao, dos elementos construtivos e das
fundacdes da ponte. E importante avaliar a capacidade das
escavadeiras em relacdo a resisténcia do solo e das estruturas
a serem removidas.

e Caminhdes: Os caminhdes sdo utilizados para transportar a
ponte removida e os residuos gerados durante a demolicao

até o local de disposicdo final. E importante avaliar a

capacidade de carga dos caminhdes em relacdo ao peso da
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ponte e do entulho a ser transportado, bem como a distancia

e as condi¢des do trajeto até o local de disposicao.
4.7 Gerenciamento de residuos

A destinacdo adequada dos residuos € uma preocupagdo importante
em qualquer obra de construcdo ou demolicdo, especialmente em areas

proximas a cursos d'agua, como é o caso da ponte sobre o Arroio Velhaco.

De acordo com a legislagdo ambiental vigente, a disposicdo de
residuos deve seguir as diretrizes e normas estabelecidas pelos érgaos
competentes. Nesse sentido, € importante que sejam observados os critérios
para transporte, armazenamento, tratamento e disposicdo final dos residuos

gerados na obra.

No caso especifico da ponte sobre o Arroio Velhaco, é imprescindivel
gue sejam tomadas medidas para evitar a disposicdo ou dispersdao de
residuos sobre o leito e margens do curso d'dgua. Para tanto, sera necessario
definir um local adequado para a disposicdo final do entulho,

preferencialmente distante do curso d'agua e de areas habitadas.

A Fiscalizacao devera indicar o local adequado para a disposicao final
do entulho e acompanhar todo o processo de transporte e destinacao dos
residuos, a fim de garantir que sejam cumpridas todas as normas e diretrizes

aplicaveis.
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4.8 Desligamento de redes existentes

O desligamento das redes existentes suportadas pela ponte a ser
demolida e a proximidade da ponte com a rede de média tensdo existente
sdo questdes importantes a serem consideradas durante o processo de

demolicdo da ponte.

Em relacdo ao desligamento das redes existentes, é necessario entrar
em contato com as concessionarias responsaveis pelos servicos de energia
elétrica, telefonia e internet, para solicitar o desligamento das redes. Essas
concessionarias deverdao ser informadas sobre a data e horario previstos
para a realizacdo da demolicdo, para que possam providenciar o

desligamento das redes com antecedéncia.

Ja em relagdo a proximidade da ponte com a rede de média tensao
existente, & importante que sejam tomadas medidas de seguranca
adequadas para evitar acidentes. Uma alternativa é realizar o desligamento
da rede de energia elétrica antes do inicio da demoli¢do, para evitar qualquer
risco de acidentes envolvendo a rede de média tensdo. Outra opcdo é instalar
barreiras fisicas de protecdo ao redor da rede de média tensdo, para garantir
gue ndo haja contato entre a rede e a estrutura da ponte durante a

demoli¢ao.

No entanto, essas alternativas podem gerar custos adicionais ao
projeto de demolicdo da ponte. Portanto, é importante avaliar esses custos
e considera-los no planejamento e or¢camentac¢ao do projeto. Além disso, €

necessario verificar as regulamentacdes e normas de seguranca aplicaveis
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para a realizacdo dessas atividades, garantindo a seguranca dos

trabalhadores envolvidos e do publico em geral.
4.9 Seguranca das operacdes de trabalho

A seguranca dos operarios e da operagdo devera seguir todas as
normas vigentes de seguranca do trabalho, com todas as pessoas presentes
na obra equipadas com EPI's e EPC's. O uso de EPIs e EPCs é obrigatério para
garantir a seguranca no canteiro de obras e contra doencas ocupacionais

individuais e coletivas.

Existe uma infinidade de normas técnicas pelo atual Ministério do
Trabalho e Previdéncia Social que jamais podem ser ignoradas na rotina da
construcdo civil. Segundo o Guia de Gestdo para Seguranca nos Canteiros de

Obras, desenvolvido pela CBIC, os itens que mais exigem atencdo sao:

e NRO1: Disposicoes Gerais

e NR 04: Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e
em Medicina do Trabalho

e NR 05: Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes

¢ NR 06: Equipamentos de Protecao Individual (EPI)

e NRO7: Programas de Controle Médico de Saude Ocupacional

e NR09: Programas de Prevencdo de Riscos Ambientais

e NR 10: Seguranca em Instala¢des e Servicos em Eletricidade

¢ NR 12: Maquinas e Equipamentos

¢ NR 13: Caldeiras e Vasos de Pressao

e NR 15: Atividades e Operacdes Insalubres
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e NR17: Ergonomia

e NR 18: Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcdo

e NR 21: Trabalho a Céu Aberto

¢ NR 23: Protecao Contra Incéndios

¢ NR 26: Sinalizacao de Seguranca

e NR 35: Trabalho em Altura

e Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro)

e Corpo de Bombeiros

e (Codigo de Obras

No entanto, had outras normas regulamentadoras que fazem
referéncia ao setor e podem ser exigidas de acordo com as atividades

praticadas durante a construcao.

Vale prestar atencdo as exigéncias advindas de esferas federais,
estaduais ou municipais, como Ministério da Saude e INSS, vigilancia
sanitaria, 6rgdos de meio ambiente, acordos trabalhistas, autoridades de
transito e concessionarias relacionadas aos fornecimentos de gas e

eletricidade.

Maquinas e equipamentos precisam estar em bom estado. Ou seja,

é imprescindivel que passem por manuteng¢8es preventivas e periddicas.
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Aqui, ndo estamos falando apenas sobre os veiculos e 0 maquinario pesado,

mas todos os itens constantemente adotados por colaboradores.

Sendo assim, gruas, elevadores, andaimes suspensos, rampas,
escadas fixas, passarelas, cancelas, torres de transmissdo, ferragens,
instalacBes hidraulicas e elétricas e as demais protec¢des coletivas devem ser

consideradas.

Boa parte da seguranca no canteiro de obras estd diretamente
relacionada a limpeza e organiza¢do do local. Lembra das normais mais
visadas, as quais citamos anteriormente? A limpeza das areas coletivas é uma

exigéncia legal expressa em diversos pontos da NR 18.

Uma boa maneira de manter essa organizacdo é através de um
planejamento especificado desde o inicio do projeto, que deve ser aplicado
por todos. Tenha uma planta em maos e determine o posicionamento de

cada equipamento, maquinario e matéria-prima.

Pense que a localizagdo de banheiros e refeitorios deve ser pratica
para o colaborador em campo. Atente-se, também, as condi¢des sanitarias,
de higiene e conforto. Considere ainda os tempos de deslocamento e a
logistica das movimenta¢Bes no canteiro, descarte entulhos e sobras em

locais apropriados e evite acimulos desnecessarios ou desperdicios.
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4 ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
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5 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART . CREA-RS ART Numero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 e X i ) 12163764
C lho R | de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participacio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS187192 Profissional: ROBSON ALEX CASTRO SOARES E-mail: engemost@gmail com
RNP: 2210505801 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E-mail:
Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 9015295000014

Cidade: ARAMBARE Bairro.: CENTRO

CEP: 96178000 UF:RS

Identificacio da Obra/Servico

Proprietirio: MUNICIPIO DE ARAMBARE
Endereco da Obra/Servico: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180

CPF/CNPJ: 90152950000124

Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES VIr Contrato(RS): 183.443.06 Honorarios(RS):
Data Inicio:  08/08/2022 Prev.Fim: 08/12/2022 Ent.Classe:
Atividade Técnica Descriciao da Obra/Servico Quantidade Unid.
Coordenagdo Técnica Obras de Arte 100 UN
Estudo Sondagens e Estudos Geotécnicos 100 UN
Estudo Hidrologia 100 UN
Estudo Topografia - Ler Planial 100 UN
Projeto Obras de Arte 100 UN
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 100 UN
Projeto Estradas - Sinalizagdo 100 UN
Projeto Estradas - Pavimentacao 100 UN
Projeto Fundagdes Profundas 100 UN
Projeto Geotecmia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas 100 TUN
Projeto Estruturas - Muros de Contengéo 100 UN
Projeto Drenagem 100 UN
Estudo Impacto Ambiental 1,00 UN
Projeto ILUMINAGAO PUBLICA 1,00 UN
Orgamento TODAS AS ATIVIDADES 100 UN
ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/10/2022
Declaro serem verdadeua§_a‘§.|_g:f9_x_ma_=mq§§s“gngm De acordo
Canoas 04/10/2022 Rggfggs‘}}z%’;;’;%%am;ﬂ R
Local e Data ROBSON ALEX CASTRO SOARES MUNICIPIO DE ARAMBARE
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART CRE A- ART Numero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Fry i 7 12163764
C Iho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado

Nr.Carteira: RS187192 Profissional: ROBSON ALEX CASTRO SOARES E-mail: engemost@gmail com

Nr.RNP: 2210505801 Titulo: Engenheiro Civil

Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E maits

Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 90152950000124

Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Contrato n°® 038/2022 - TP n°03/2022 - Municipio de Arambaré - Processo 997/2022

Objeto
ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART

Continuagdo das atividades

Projeto de Estradas - Obras complementares

Levantamento topografico planialtimétrico e batimétrico georeferenciado
Projeto de Estruturas de Concreto Pré-Moldado

Projetos de Estruturas de Concreto Protendido

Projeto e Execugdo de sondagens mistas com auxilio de flutuante.
Projeto de Estruturas Metdlicas

de Pontes Viadutos e Elevados

Visto
Especificagdo técnica de Pontes, viadutos e Elevados

Projeto Arquitetdnico

Inspegdo Pontes, viadutos e elevados

Projeto Estradas - Estudo de Tragado

Projeto Estradas - Projeto de Terraplenagem

Projeto Acessos de Aproximagdo da Obra de Arte Especial

Projeto de Desapropriagdo

Projeto de iluminagdo piblica

Memorial de Calculo de Obras de Arte Especial

Memorial Obras de Arte Especial

Diagnéstico Ambiental, avaliagdo de impactos ambientais e medidas mitigatérias
Projeto de Demoligdo da Ponte existente

Declaro serem verdadeuas_a;,g{mu}gﬁm__ De acordo
c 110720 ROBSON ALEX CASTROgahs i ziinstaasinin
arioss 04/10/2022 SOARES:02052142070 jaiihes
B
Local e Data Profissional Contratante

ENGEMOST Solucdes em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART c EA- ART Numero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Kl et e ) 12163794
C Iho Regional de E haria e Agronomia do Rio Grande do Sul
Tipo:PRESTACAO DE SERVICO Participagio Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convénio: NAO E CONVENIO Motivo: NORMAL
Contratado
Carteira: RS154518 Profissional: TIAGO RODRIGUES BORGES E-mail: eng borgestiago@gmail com
RNP: 2205731033 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E-mail:
Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 90152950000124
Cidade: ARAMBARE Bairro.: CENTRO CEP: 96178000  UF:RS

Identificacio da Obra/Servico
Proprietirio: MUNICIPIO DE ARAMBARE

Endereco da Obra/Servico: Rua ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 CPF/CNPJ: 90152950000124
Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS
Finalidade: OUTRAS FINALIDADES VIr Contrato(RS): 18344306 Honorarios(RS):

Data Inicio:  08/08/2022 Prev.Fim: 08/12/2022 Ent.Classe:

Atividade Técnica Descrigio da Obra/Servico Quantidade Unid.
Coordenagdo Técnica Obras de Arte 100 UN
Estudo Sondagens e Estudos Geotécnicos 100 UN
Estudo Hidrologia 1,00 UN
Estudo Top fia - Ler Pl imé 100 UN
Projeto Obras de Arte 100 UN
Projeto Estradas - Projeto Geométrico 100 UN
Projeto Estradas - Sinalizagdo 100 UN
Projeto Estradas - Pavimentagdo 100 UN
Projeto Fundagdes Profundas 1,00 UN
Projeto Geotecnia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas 100 UN
Projeto Estruturas - Muros de Contengao 100 UN
Projeto Drenagem 100 UN
Estudo Impacto Ambiental 100 UN
Projeto ILUMINAGAO PUBLICA 100 UN
Orgamento TODAS AS ATIVIDADES 100 UN

ART registrada (paga) no CREA-RS em 03/10/2022

Declaro serem verdadeiras as mformagdes acima De acordo
TIAGO RODRIGUES Assinado de forma digaal por TAGO
Canoas 04/10/2022 BORGES00725427051 _ tuqes 20521004 11630 300
Local e Data TIAGO RODRIGUES BORGES MUNICIPIO DE ARAMBARE
Profissional Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

ENGEMOST Solucdes em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br
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Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART CRE A- ART Numero
Lein® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Fry i 7 12163794
C Iho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratado
Nr.Carteira: RS154518 Profissional: TIAGO RODRIGUES BORGES E-mail: eng borgestiago@gmail com
Nr.RNP: 2205731033 Titulo: Engenheiro Civil
Empresa: ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Nr.Reg.: 238354
Contratante
Nome: MUNICIPIO DE ARAMBARE E maits
Endereco: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO 180 Telefone: CPF/CNPJ: 9015295000014
Cidade: ARAMBARE Bairro: CENTRO CEP: 96178000 UF:RS

RESUMO DO(S) CONTRATO(S)

Contrato n°® 038/2022 - TP n°03/2022 - Municipio de Arambaré - Processo 997/2022

Objeto
ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA NOVA PONTE JOAO GOULART

Continuagdo das atividades

Projeto de Estradas - Obras complementares

Levantamento topografico planialtimétrico e batimétrico georeferenciado
Projeto de Estruturas de Concreto Pré-Moldado

Projetos de Estruturas de Concreto Protendido

Projeto e Execugdo de sondagens mistas com auxilio de flutuante.
Projeto de Estruturas Metdlicas

de Pontes Viadutos e Elevados

Visto
Especificagdo técnica de Pontes, viadutos e Elevados

Projeto Arquitetdnico

Inspegdo Pontes, viadutos e elevados

Projeto Estradas - Estudo de Tragado

Projeto Estradas - Projeto de Terraplenagem

Projeto Acessos de Aproximagdo da Obra de Arte Especial

Projeto de Desapropriagdo

Projeto de iluminagdo piblica

Memorial de Calculo de Obras de Arte Especial

Memorial Obras de Arte Especial

Diagnéstico Ambiental, avaliagdo de impactos ambientais e medidas mitigatérias
Projeto de Demoligdo da Ponte existente

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima De acordo
TIAGO RODRIGUES Assnado de forma digeal por TAGO RODRGUES.
Canoas 04/10/2022 BORGES:00725427051 A T
Local e Data Profissional Contratante

ENGEMOST Solucdes em Engenharia
Av. Agucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gmail.com
www.engemost.com.br



mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/

~F. ENGE
o

SOLUGCOES EM ENGENHARIA

PROJETO DE DEMOLICAO

DATA: 08/03/2023

Pagina 52 de 55

5 DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

ENGEMOST Solugdes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134/ +55 51 9 8190 4061
engemost@gamail.com
www.engemost.com.br
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6 DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

O Eng.° Robson Alex Castro Soares e o Eng.° Tiago Rodrigues Borges,
responsaveis pelos Projetos de Execucdo, Projeto de OAE, Projeto de
Drenagem, Projeto de Sinalizacdo, Projeto de Terraplenagem e
Pavimentac¢ao, Orcamento, Especificacdes e Plano de Execucdo, e a empresa
ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA., aqui representada pelos seus
responsaveis técnicos, Eng.° Robson Soares e Eng.° Tiago Borges, declaramos
gue acompanhamos todas as etapas do projeto desde a concepg¢do ao
produto final do projeto executivo, e que obedecem rigorosamente as
normas técnicas e instrucdes de servi¢os (IS) em vigor, etapas necessarias
para a ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA
PONTE SOBRE O ARROIO VELHACO, EM ARAMBARE/RS, e assumimos total

responsabilidade quanto a veracidade dos resultados apresentados.

Canoas, 17 de agosto de 2023.

Eu sou o representante legal da

ROBSON ALEX CASTROgmpresa

SOARES:02052142070 Canvas/rs
2023.08.17 12:53:09-03'00"

Robson Soares
Responsavel Técnico — CREA-RS 187.192

ENGEMOST Solug¢des em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gamail.com
www.engemost.com.br
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6 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E ENCERRAMENTO

ENGEMOST Solugdes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134/ +55 51 9 8190 4061
engemost@gamail.com
www.engemost.com.br
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7 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E ENCERRAMENTO

Informacdes técnicas eventualmente obtidas durante a realizagao
das atividades envolvidas neste memorial, como especificacdo,
funcionamento, organizacao ou desempenho da empresa cliente serdo tidas

como confidenciais e sigilosas sempre que tal condicao for solicitada.

A ENGEMOST Solu¢des em Engenharia apresenta o PROJETO DE
DEMOLICAOQ, referente a ELABORACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE
ENGENHARIA DA PONTE SOBRE O ARROIO VELHACO, EM ARAMBARE/RS.

Este relatério possui 55 paginas, incluindo esta, numeradas

sequencialmente.

Canoas, 17 de agosto de 2023.

Eu sou o representante legal da

ROBSON ALEX CASTROempresa

SOARES:02052142(07( Canvas/Rs
2023.08.17 12:53:35-03'00"

Robson Soares
Responsavel Téchico — CREA-RS 187.192

ENGEMOST Solugdes em Engenharia
Av. Acucena, 2917, D401, Canoas/RS
+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061
engemost@gamail.com
www.engemost.com.br



mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/

		2023-08-17T12:53:09-0300
	Canoas/RS
	ROBSON ALEX CASTRO SOARES:02052142070
	Eu sou o representante legal da empresa


		2023-08-17T12:53:35-0300
	Canoas/RS
	ROBSON ALEX CASTRO SOARES:02052142070
	Eu sou o representante legal da empresa




