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 APRESENTAÇÃO 

 Informações Gerais 

A ENGEMOST Soluções em Engenharia, empresa de engenharia 

sediada à Avenida Açucena, nº 2971, D401, bairro Estância Velha, na cidade 

de Canoas – RS, fones +55 (51) 98190-4061 e +55 (51) 99233-2134, e-mail: 

engemost@gmail.com inscrita no CNPJ sob o nº 32.854.775/0001-10, 

apresenta a Prefeitura Municipal de Arambaré/RS, a ELABORAÇÃO DOS 

PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA 

PONTE JOÃO GOULART, MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ/RS. 

Os principais elementos e datas de referência do Contrato que regem 

os trabalhos estão a seguir relacionados: 

• Nome da obra: Ponte João Goulart 

• Localização: Arambaré/RS 

• Extensão: 100,95m; 

• Largura: 9,65 m; 

• Número do Edital de Licitação: TP 03/2022; 

• Data da Homologação: 05/07/2022; 

• Número do Contrato: 038/2022; 

• Data de Assinatura do Contrato: 08/08/2022; 

• Data da Ordem de Início dos Serviços: 08/08/2022; 
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 Volumes componentes do Projeto 

Os projetos da ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE 

ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE JOÃO GOULART 

MUNICÍPIO DE ARAMBARÉ/RS, são apresentados nos volumes discriminados 

a seguir: 

• LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E BATIMÉTRICO 

• ESTUDO GEOLÓGICO 

• ESTUDO HIDROLÓGICO 

• ESTUDO AMBIENTAL 

• ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA 

• PROJETO GEOMÉTRICO (com Anteprojeto) 

• PROJETO VIÁRIO (inclui sinalização) 

• PROJETO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL 

• PROJETO DE TERRAPLENAGEM (com anteprojeto) 

• PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

• PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

• ASSESSORIA NO REMANEJAMENTO DE REDES PÚBLICAS 

• PROJETO DE DEMOLIÇÃO 

• PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA 

• ORÇAMENTO 

• PROJETO EXECUTIVO PARA LICITAÇÃO 
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 PLANO DE EXECUÇÃO 

 Introdução 

 Generalidades 

O plano de execução a seguir apresentado contempla os 

procedimentos que deverão ser implementados, bem como os recursos que 

deverão ser disponibilizados para a perfeita execução dos serviços relativos 

à CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE JOÃO GOULART, MUNICÍPIO DE 

ARAMBARÉ/RS. 

Neste capítulo estão reunidas as informações de natureza, 

administrativa, técnica e de segurança, os quais afetarão o plano de ataque 

à obra. São abordados também os diversos aspectos relativos à 

programação das obras, tais como: condições de apoio logístico e de acesso, 

comentários sobre as dificuldades e facilidades do trecho e recomendações. 

 Particularidades da OAE 

Os aspectos particulares que devem ser considerados na 

programação da obra são a seguir comentados: 

 Sinalização 

Os serviços de sinalização consistem basicamente na sinalização 

horizontal e vertical. 
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 Características gerais da obra 

A presente Obra de Arte Especial será construída transpondo o 

Arroio Velhaco, no município de Arambaré/RS. 

O Greide no local da Obra de Arte Especial se desenvolve 

planimetricamente em tangente e altimetricamente em rampa. 

A extensão total é de 100,95m de comprimento, divididos em quatro 

vãos, dois de 24,725m (vãos das extremidades), inclinados, e dois com 

25,00m, retos, e largura total de 12,80m. Em perfil longitudinal apresenta 

declividade de 8,33%, sendo que transversalmente a obra tem uma 

declividade de 2,00% na pista, faixa de segurança e 1% no passeio. 

A seção transversal com um total de 9,65m é formada por: duas 

faixas de rolamento de 3,35m, duas barreiras rígidas de 0,40m, um passeio 

de 2,00m e um guarda-corpo de 0,15m. 

A superestrutura em grelha do tipo vigas múltiplas de seção “I”, é 

composta por cinco longarinas pré-moldadas protendidas dispostas 

transversalmente entre eixos a cada 2,1125m e com modulação longitudinal 

de 25,75m entre eixos de apoios, comprimento da viga 26,00m e altura 

1,50m. Sobre as longarinas serão lançadas pré-lajes, que servirão de forma 

para a concretagem “in-loco” da laje principal, juntamente com as 

transversinas, assim que consolidadas formarão uma estrutura em grelha 

resistente e necessária ao suporte da função estrutural da OAE. As lajes terão 

espessura final de aproximadamente 22cm. A barreira rígida adotada 
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corresponde ao modelo New Jersey, moldada no local, em concreto armado. 

Para drenagem serão utilizados drenos de PVC com diâmetro de 100mm 

localizados junto à barreira, precisamente no local de acúmulo de água 

devido ao caimento transversal da pista. 

A Mesoestrutura, responsável pela transmissão das cargas da 

superestrutura para a infraestrutura, é composta de pórticos em concreto 

armado, onde os pilares serão circulares e as travessas terão seções 

prismáticas de largura variável visando possibilitar ajuste na posição das 

longarinas. As travessas dos encontros são estruturas com a função de apoio 

das vigas, contenção do aterro na direção longitudinal (cortinas frontais) e 

contenção do Aterro lateralmente com as Alas. As alturas dos pilares foram 

determinadas conforme o perfil do terreno, greide de pavimentação, cota do 

nível d’água e inclinação transversal da ponte. A vinculação da 

superestrutura e mesoestrutura será feita por meio de aparelhos de apoio 

do tipo neoprene fretado.  

A infraestrutura é composta por blocos que servem para o 

coroamento das estacas, que serão do tipo centrifugada igual a φ400mm. 

A Obra de Arte Especial foi desenvolvida com base nas 

recomendações técnicas contidas no Manual de Projeto de Engenharia 

Rodoviária editado pelo DNIT, considerando-se como veículo tipo, caminhão 

de carga classe TB-450. O projeto foi também concebido de acordo com o 

preconizado nas Normas Brasileiras, em particular a NBR 7187 (Projeto e 
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Execução de Pontes de Concreto Armado e Protendido) e NBR 6118. Todos 

os Atendimentos visando o Perfeito Funcionamento da Estrutura. 

 Características geométricas 

 Planta de Localização 

 

Figura 1 – Planta de Localização 
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 Planta Baixa 

 

Figura 2 – Planta Baixa 

 Perfil Longitudinal 

 

Figura 3 – Perfil Longitudinal 

 Seções transversais 

 

Figura 4 – Seção transversal no vão 
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Figura 5 – Seção transversal no apoio P1, P2 e P3 
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Figura 6 – Seção transversal no apoio E1 e E2 

 Justificativa da solução adotada 

A escolha da solução adotada se deu a partir da análise do local de 

implantação da Obra de Arte Especial bem como de fatores econômicos, 

estéticos e simplificação no processo construtivo. 

A escolha do sistema estrutural adotado para a superestrutura 

norteou-se principalmente na eliminação sistemática de todas as variáveis 

menos ponderáveis que pudessem incidir na alteração do cronograma da 

obra, e consequentemente em prazos construtivos previstos. Além do mais, 

procurou-se tirar proveito das vantagens da utilização de elementos pré-

moldados, dentre os quais poderemos citar: baixo consumo de forma, 

(grande reutilização); manutenção da qualidade da obra, no que diz respeito 
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à sua geometria e capacidade resistente; eliminação ou diminuição de 

escoramento; e, evidentemente, menores prazos de construção. 

A solução por vigas pré-moldadas, com o posterior lançamento das 

vigas principais longitudinais, foi escolhida, pois permite o uso de 

equipamentos e mão de obra regional, adotando técnicas consagradas e 

utilizadas no Brasil, bem como a política de utilização total de recursos 

regionais, não dificultando ou restringindo a execução da mesma. 

Como consequência destas características, integradas e 

interdependentes, alcançou além de uma excelente qualidade técnica e 

estética, uma economia substancial, quando a solução adotada é comparada 

com uma estrutura, de mesmo porte, porém em concreto armado 

convencional com elementos totalmente moldados in loco com escoramento 

total. Essa solução se sobressai considerando também os fatores ambientais 

e de preservação do Meio Ambiente. 

Com relação à solução adotada para a mesoestrutura e 

infraestrutura, somente temos a dizer que, com base na verificação in-loco 

e, nas características da superestrutura e condições específicas desta obra, 

constitui-se uma solução clássica, de utilização corrente e rotineira, de 

execuções rápidas e simples. 

A proposta de solução estrutural tanto para a superestrutura, quanto 

para a interação mesoestrutura e infraestrutura, constituem-se, numa 

solução racional para o aproveitamento de peças resistentes que transfiram, 

praticamente sem transição, os esforços e coações para o solo de fundação, 
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acrescendo-se ainda em vantagens técnicas e econômicas provenientes da 

utilização de pré-moldagem padronizadas de baixo custo e prazo de 

fornecimento. 

 Fatores condicionantes 

 Localização 

A Ponte a ser projetada se localizará, sobre o Arroio Velhaco, em 

Arambaré/RS. 

 Clima, Pluviometria e outros dados 

 Clima 

Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cfa. 

Arambaré tem uma temperatura média de 19.7 °C e pluviosidade média 

anual de 1580 mm. As principais características são: 

Este clima se caracteriza por zonas com temperaturas moderadas, 

com chuvas bem distribuídas e verão quente. Nos meses de inverno, ainda, 

ocorrem geadas. 

A maior umidade relativa do ar é medida em Junho (82.49 %). O 

menor em Dezembro (72.29 %). 

Janeiro (14.53 dias) tem os dias mais chuvosos por mês, em média. O 

menor número de dias chuvosos é medido em Junho (9.03 dias). 

mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/


 

PLANO DE EXECUÇÃO DATA: 23/08/2023 Página 24 de 67 

 

 

24 
ENGEMOST Soluções em Engenharia 

Av. Açucena, 2917, D401, Canoas/RS 

+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061 

engemost@gmail.com 

www.engemost.com.br 

24 

 Pluviometria e temperatura 

Tem um clima quente e temperado. Existe uma pluviosidade 

significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita 

pluviosidade. 

 

Figura 7 – Gráfico climático do município de Arambaré/RS 

Os 109 mm referem-se à precipitação do mês de Maio, que é o mês 

mais seco. Apresentando uma média de 174 mm, o mês de Outubro é o mês 

de maior precipitação. 
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Figura 8 – Gráfico de temperatura do município de Arambaré/RS 

No mês de Janeiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média 

é de 24.8 °C. A temperatura média em Julho, é de 14.0 °C. É a temperatura 

média mais baixa de todo o ano. 
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Tabela 1 - Tabela climática do município de Arambaré/RS 

 

 

 Estudo Relativo à Intervenção da Pluviosidade 

Do ponto de vista operacional, a precipitação atmosférica pode trazer 

efeitos benéficos ou maléficos para a obra. 

Dentre os benefícios, constatam-se a melhora de umidade de solos 

muitos secos, a redução de poeira e a rega de áreas de paisagismo. Dentre 

os malefícios, por outro lado, está o alagamento de frentes de serviço, a 

saturação do solo, a resistência ao rolamento de equipamentos em terrenos 

enlameados, o retrabalho de atividades já concluídas e a improdutividade 

que a retomada dos serviços acarreta. 

As condições atmosféricas precisam ser levadas em consideração da 

forma correta. Os cronogramas, por exemplo, devem relacionar a produção 

aos meses secos ou chuvosos da forma adequada, para que o planejamento 

reflita o ambiente de execução das atividades. 
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Analisando-se a intensidade e o momento de ocorrência das chuvas, 

percebe-se que há precipitações que não interferem em nada ou de forma 

pouco significativa, enquanto outras podem paralisar todo o dia de trabalho 

e, muitas vezes, até mesmo parte do dia seguinte. 

Para o planejamento de mobilização de equipes, o primeiro passo foi 

estimar a quantidade de dias de cada mês que serão praticáveis, ou seja, 

disponíveis para que o serviço previsto seja executado. 

Seguindo o preconizado pelo Acórdão 490/2005 do Tribunal de 

Contas da União, a metodologia aplicada para o cálculo de horas mensais 

praticáveis partiu do princípio de que com precipitação pluviométrica diária 

igual ou acima de 6mm diário haveria paralisação de serviços na obra, tendo 

sido considerada, também, a necessidade de um período de meio dia para a 

retomada dos trabalhos, após essas chuvas, em função de haver certa perda 

dos serviços já executados e, ainda, pelo motivo de o solo encharcado não 

oferecer condições de trabalhabilidade e de manobra dos equipamentos. 

3.5.2.3.1 Serviços afetados pela chuva 

Além da precipitação em si (que afeta diretamente o cronograma da 

obra), as umidades do ar e do solo influenciam também a possibilidade ou 

não de execução de alguns serviços, como descrito a seguir. 

3.5.2.3.1.1 Terraplenagem 

Durante a fase de terraplenagem, a ocorrência de chuvas moderadas 

ou fortes e até mesmo de garoas, se muito prolongadas, pode causar atrasos 
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na execução devido ao impedimento da remoção de terra do local. Os 

procedimentos de compactação e de transporte do solo são bastante 

afetados pela taxa de umidade do mesmo. 

3.5.2.3.1.2 Infraestrutura 

Com uma alta taxa de umidade do solo, a escavação manual fica 

impossibilitada, assim como a realização de reaterro e compactação. A 

ocorrência de chuvas fortes ou moderadas pode afetar a utilização de 

equipamentos necessários em alguns serviços inseridos nesta fase, como a 

realização da estaca raiz. O solo deve apresentar uma coesão adequada para 

a realização do furo e a adição de água na mistura do concreto acarreta a 

redução da resistência do mesmo. Sendo assim, apenas a montagem das 

armaduras das estacas pode ser executada. 

Outros procedimentos que utilizam materiais de base cimentícia, se 

realizados em áreas expostas à chuva, também devem ser evitados em dias 

de chuva, como as pinturas realizadas com nata de cimento. 

3.5.2.3.1.3 Mesoestrutura 

Os mesmos processos envolvendo a utilização de cimento e 

concretagem citados na infraestrutura, se realizados em áreas atingidas pela 

chuva, devem ser reagendados. 
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3.5.2.3.1.4 Superestrutura 

Outros procedimentos que utilizam materiais de base cimentícia, se 

realizados em áreas expostas à chuva, também devem ser evitados em dias 

de chuva, como as pinturas realizadas com nata de cimento. 

Em caso de chuvas medianas ou fortes, fica dificultada a execução de 

serviços realizados a céu aberto, assim como instalação das juntas de 

dilatação e demolição de estruturas existentes. 

3.5.2.3.1.5 Sinalização 

Em caso de altas taxas de precipitação, todos os serviços de fixação 

de elementos a céu aberto ficam impossibilitados, podendo apenas ser 

realizadas as confecções de eventuais suportes ou placas. 

Mesmo precipitações mais baixas podem causar dificuldade na 

realização de pinturas e fixação de sinalizações e tachas. 

 Apoio Logístico 

 Suprimento de Água, Energia Elétrica e Comunicação 

A água potável e a água a ser utilizada para fins industriais deverão 

ser obtidas da rede de distribuição oriunda da rede da concessionária local. 

Quanto à energia elétrica, será utilizada a rede de média tensão 

existente no local. 
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A comunicação da região fica por conta de meios fixos e móveis, que 

abrangem a maior parte do trecho em estudo. Os meios de comunicação nas 

áreas urbanas serão realizados através de comunicação móvel (celulares). 

 Suprimento de Mão-de-Obra 

A maioria dos materiais a serem empregados na execução dos 

serviços pode ser obtidos no município de Arambaré/RS. 

• Cimento; 

• Aço CA-50; 

• Madeira; 

• Solo; 

• Água: poderá ser obtida da rede de fornecimento do município 

de Arambaré/RS; 

• Tanto combustível quanto lubrificantes, peças de reposição de 

veículos, máquinas e equipamentos poderão ser adquiridas no 

município de Arambaré/RS. 

• Areia comercial; 

• Brita comercial; 

 Suprimento de Equipamentos 

Os equipamentos a serem utilizados deverão estar em condições de 

operação, devendo estar totalmente disponíveis e completamente revisados, 

prontos para serem mobilizados assim que for necessário o início dos 

mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/


 

PLANO DE EXECUÇÃO DATA: 23/08/2023 Página 31 de 67 

 

 

31 
ENGEMOST Soluções em Engenharia 

Av. Açucena, 2917, D401, Canoas/RS 

+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061 

engemost@gmail.com 

www.engemost.com.br 

31 

serviços, em conformidade com o cronograma de atividades aprovado pela 

Fiscalização. 

A oficina mecânica deverá ser dotada de todos os recursos 

disponíveis para a execução de manutenção tanto preventiva quanto 

corretiva, de modo a atender às necessidades da obra. 

Quanto ao almoxarifado, deverão existir estoques reguladores de 

peças e materiais em número suficiente e quantidade necessária para 

garantia do contínuo funcionamento de todos os equipamentos e 

instalações envolvidas nas diversas fases de execução. 

 Transporte de Pessoal e Equipamentos 

O transporte da equipe até a área onde se desenvolverão os 

trabalhos deverá ser realizado por veículos apropriados, dimensionados 

para tal fim, tais como ônibus coletivo, seguindo as normas de segurança, 

não sendo permitido o transporte de pessoal em veículos impróprios, tais 

como caminhões carrocerias e basculantes, retro escavadeiras, tratores, pás-

carregadeiras etc. 

O transporte para o abastecimento da obra, ou seja, a ligação 

sistemática das fontes produtoras até os locais de consumo deverá ser por 

meio rodoviário, em veículos apropriados, como, por exemplo, com a 

utilização de carretas precedidas por batedores, quando necessário. 
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 Fases de execução do projeto 

 Fase para demolição, desmonte e reaproveitamento 

Nesta etapa, deve-se avaliar a condição estrutural da ponte e definir 

as técnicas de demolição mais adequadas para cada trecho da estrutura. 

O processo de demolição deve ser especificado de forma clara e 

detalhada, garantindo a segurança dos trabalhadores e da população local, 

bem como a proteção ambiental. Deve-se utilizar equipamentos adequados, 

tais como escavadeiras, rompedores hidráulicos e explosivos, se necessário. 

É importante ressaltar que a demolição deve ser executada de forma 

controlada, evitando danos a estruturas vizinhas e ao meio ambiente. 

Considerando que a ponte João Goulart é uma estrutura do tipo 

ponte Bailey, que utiliza módulos pré-fabricados de aço como elemento 

estrutural, a demolição será realizada de forma gradual, em trechos de 

aproximadamente 3,00m. Para isso, serão utilizados equipamentos 

específicos para o corte e desmonte dos módulos pré-fabricados, de forma 

a garantir a segurança dos trabalhadores e minimizar os danos ambientais. 

A demolição de uma ponte Bailey deve ser realizada com cuidado e 

seguindo etapas específicas para garantir a segurança do processo. As 

principais etapas são: 

1) Avaliação da estrutura: Antes de iniciar a demolição, é 

importante avaliar a estrutura da ponte Bailey para identificar 

mailto:engemost@gmail.com
http://www.engemost.com.br/


 

PLANO DE EXECUÇÃO DATA: 23/08/2023 Página 33 de 67 

 

 

33 
ENGEMOST Soluções em Engenharia 

Av. Açucena, 2917, D401, Canoas/RS 

+55 51 9 9233 2134 / +55 51 9 8190 4061 

engemost@gmail.com 

www.engemost.com.br 

33 

possíveis problemas estruturais, materiais que possam ser 

reaproveitados e pontos críticos para a demolição. 

2) Preparação da área: A área ao redor da ponte deve ser 

preparada para a demolição. Isso pode incluir a remoção de 

elementos que possam prejudicar o processo, como árvores 

ou obstáculos, a instalação de proteções para evitar danos a 

imóveis próximos e a delimitação de áreas de trabalho e 

segurança. 

3) Remoção da pavimentação: A pavimentação da ponte deve ser 

removida para permitir o acesso aos elementos da estrutura. 

4) Remoção dos elementos construtivos: Os elementos da ponte 

Bailey devem ser removidos de forma cuidadosa e controlada, 

evitando impactos e danos à estrutura. Isso pode ser feito com 

equipamentos como guindastes, gruas e escavadeiras. 

5) Remoção das fundações: As fundações da ponte também 

devem ser removidas de forma controlada, evitando a 

contaminação do solo e danos à fauna e flora local. 

6) Transporte e disposição do entulho: O entulho deve ser 

transportado para um local de disposição adequado, seguindo 

as normas e regulamentações ambientais. É importante 

ressaltar que não será permitida a disposição ou dispersão de 

resíduos sobre o leito e margens do Arroio Velhaco. 
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7) Avaliação da estrutura reaproveitável: A estrutura da ponte 

Bailey deve ser avaliada para identificar os elementos que 

podem ser reaproveitados em outras obras. 

8) Preparação dos elementos reaproveitáveis: Os elementos que 

podem ser reaproveitados devem ser preparados para o 

transporte e montagem em outro local. É importante realizar 

testes para verificar a capacidade estrutural desses elementos 

após o desmonte e montagem em outro local. 

9) Transporte e montagem dos elementos reaproveitáveis: Os 

elementos que serão reaproveitados devem ser transportados 

e montados no novo local de forma adequada, garantindo a 

segurança e eficiência da nova obra. 

10) Disposição final dos resíduos: Os resíduos que não puderem 

ser reaproveitados devem ser dispostos em um local 

adequado, seguindo as normas e regulamentações 

ambientais. 

 Fase de construção da nova Ponte 

A nova Ponte será de concreto armado e protendido, pré-moldado, 

ou seja, com a possibilidade de suas estruturas estarem previamente 

executadas, agilizando o processo e trazendo produtividade em toda a 

cadeia do projeto. 
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As fases de execução dessa ponte, bem como demais itens que se 

fazem necessários para um serviço de qualidade, serão descritos no item 

“3.10 Plano de ataque dos serviços”. 

Todos os custos envolvidos nessa operação fazem parte do 

orçamento elaborado por esta empresa. Os desenhos também serão 

entregues junto ao projeto executivo, conforme preconiza o Termo de 

Referência fornecido pela prefeitura de Arambaré. 

 Exigências de durabilidade 

 Vida útil de projeto 

Nos termos da NBR 15575-2 Edificações habitacionais – Desempenho 

Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais, a Vida Útil de Projeto dos 

sistemas estruturais executados com base neste projeto está estimada em 

50 anos. 

Entende-se por Vida Útil de Projeto o período estimado para o qual 

este sistema estrutural está sendo projetado, a fim de atender aos requisitos 

de desempenho da NBR 15575-2. 

Foram considerados e atendidos neste projeto os requisitos das 

normas pertinentes e aplicáveis a estruturas de concreto, o atual estágio do 

conhecimento no momento da elaboração dele, bem como as condições do 

entorno, ambientais e de vizinhança da obra, no momento das definições 

dos critérios de projeto. 
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Outras exigências constantes nas demais partes da NBR 15575, que 

impliquem em dimensões mínimas ou limites de deslocamentos mais 

rigorosos que os que constam da NBR 6118, para os elementos do sistema 

estrutural, deverão ser fornecidos pelos responsáveis das outras 

especialidades envolvidas no projeto, sendo estes responsáveis por suas 

definições. 

Para que a Vida Útil de Projeto tenha condições de ser atingida, se faz 

necessário que a execução da estrutura siga fielmente todas as prescrições 

constantes neste projeto, bem como todas as normas pertinentes à 

execução de estruturas de concreto e as boas práticas de execução. 

O executor das obras deverá se assegurar de que todos os insumos 

utilizados na produção da estrutura atendem as especificações exigidas 

neste projeto, bem como em normas específicas de produção e controle, 

através de relatórios de ensaios que atestem os parâmetros de qualidade e 

resistência; o executor das obras deverá também manter registros que 

possibilitem a rastreabilidade destes insumos. 

Eventuais não conformidades executivas deverão ser comunicadas a 

tempo ao projetista, para que venham a ser corrigidas, de forma a não 

prejudicar a qualidade e o desempenho dos elementos da estrutura. 

Atenção especial deverá ser dada na fase de execução das obras, com 

relação às áreas de estocagem de materiais e de acessos de veículos 

pesados, para que estes não excedam a capacidade de carga para as quais 
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estas áreas foram dimensionadas, sob o risco de surgirem deformações 

irreversíveis na estrutura. 

Desde que haja um bom controle e execução correta da estrutura, 

que seja dado o uso adequado à obra e que seja cumprida a periodicidade e 

correta execução de processos de manutenção, a Vida Útil de Projeto do 

sistema estrutural terá condições de ser atingida e até mesmo superada. 

A Vida Útil de Projeto é uma estimativa e não deve ser confundida 

com a vida útil efetiva ou com prazo de garantia. Ela pode ou não ser 

confirmada em função da qualidade da execução da estrutura, da eficiência 

e correção de atividades de manutenção periódicas, de alterações no 

entorno da estrutura, ou de alterações ambientais e climáticas. 

 Classes de agressividades 

Tabela 2 - Classes de agressividade ambiental 

Classe de 

agressividade 

ambiental 

Agressividade 

Classificação geral do tipo de 

ambiente para efeito de 

projeto 

Risco de 

deterioração da 

estrutura 

I Fraca 
Rural 

Insignificante 
Submersa 

II Moderada Urbana a,b Pequeno 

III Forte 
Marinha a 

Grande 
Industrial a,b 

IV Muito forte 
Industrial a,c Elevado 

Respingas de maré  

a) Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nível 

acima) para ambientes internos secos (salas, dormitórios, banheiros, cozinhas e áreas de 
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serviço de apartamentos residenciais e conjuntos comerciais ou ambientes com concreto 

revestido com argamassa e pintura). 

b) Pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nível acima) em obras 

em regiões de clima seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes da 

estrutura protegidas de chuva em ambientes predominantemente secos, ou regiões onde 

chove raramente. 

c) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, 

branqueamento em indústrias de celulose e papel, armazéns de fertilizantes e indústrias 

químicas. 

ABNT NBR 6118:2014 

A área de implantação da obra está localizada em região urbana, no 

município de Arambaré/RS. Dessa forma, a obra foi classificada na Classe de 

Agressividade II – Moderada. 

Tabela 3 - Correspondência entre a classe de agressividade e qualidade do concreto 

Concreto a Tipo b,c 
Classe de agressividade (Tabela 1.1) 

I II III IV 

Relação 

água/cimento em 

massa 

CA < 0,65 < 0,60 < 0,55 < 0,45 

CP < 0,60 < 0,55 < 0,50 < 0,45 

Classe do concreto 

(ABNT NBR 8953) 

CA > C20 > C25 > C30 > C40 

CP > C25 > C30 > C35 > C40 

a) O concreto empregado na execução das estruturas deve cumprir os requisitos 

estabelecidos na ABNT NBR 12655. 

b) CA corresponde a elementos estruturais de concreto armado. 

c) CP corresponde a elementos estruturais de concreto protendido. 

Definida a Classe de Agressividade Ambiental, foram estabelecidos 

os requisitos de qualidade do concreto e de cobrimento da armadura. 
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Deve ser garantida a resistência do concreto correspondente à Classe 

de Agressividade, independente da capacidade de a estrutura absorver 

valores menores, quando da verificação de concreto não conforme. 

 Materiais 

 Concreto protendido 

Tabela 4 - Valores estimados de módulo de elasticidade em função da resistência 

característica à compressão do concreto (considerado o uso de granito como agregado 

graúdo) 

Classe de 

resistência 
C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C60 C70 C80 C90 

Eci (GPa) 25 28 31 33 35 38 40 42 43 45 47 

Ecs (GPa)) 21 24 27 29 32 34 37 40 42 45 47 

α i 0,85 0,86 0,88 0,89 0,9 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,00 

ABNT NBR 6118:2014 

Tabela 5 – Características do concreto protendido 

Propriedade Vigas 

Resistência característica (Fck) 40 MPa 

Módulo de deformação secante 32,0 GPa 

Fator a/c máximo 0,55 

Tipo do concreto CP V - ARI 
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 Concreto armado 

Tabela 6 - Valores estimados de módulo de elasticidade em função da resistência 

característica à compressão do concreto (considerado o uso de granito como agregado 

graúdo) 

Classe de 

resistência 
C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C60 C70 C80 C90 

Eci (GPa) 25 28 31 33 35 38 40 42 43 45 47 

Ecs (GPa)) 21 24 27 29 32 34 37 40 42 45 47 

α i 0,85 0,86 0,88 0,89 0,9 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,00 

ABNT NBR 6118:2014 

Tabela 7 - Características do concreto armado 

Propriedade Superestrutura Mesoestrutura Infraestrutura 

Resistência 

característica (Fck) 
30 MPa 30 MPa 30 MPa 

Módulo de 

deformação secante 
27,0 GPa 27,0 GPa 27,0 GPa 

Fator a/c máximo 0,60 0,60 0,60 

Traço 1:2:2 ½ (C:A:B) 1:2:2 ½ (C:A:B) 1:2:2 ½ (C:A:B) 

Slump test 100mm + - 20mm 100mm + - 20mm 100mm + - 20mm 

Observação importante: Para a produção do concreto foi 

considerada a utilização de agregado graúdo de origem granítica (granito), 

em especial na avaliação do módulo de elasticidade. Caso sejam utilizados 
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outros tipos de agregados graúdos, o valor do módulo de elasticidade deverá 

ser ajustado conforme item 8.2.8 da NBR 6118:2014, devendo ser definido 

antes do início da execução. 

Recomendação Importante: Para o bom desempenho da estrutura 

de concreto, bem como redução de custo dela, recomenda-se a contratação 

de tecnologista do concreto com o objetivo de desenvolver o traço do 

concreto a ser empregado na obra e orientar sobre os procedimentos de 

cura e desforma. 

 Aço 

Os materiais empregados para a execução são os seguintes: 

• Aço – Concreto Protendido 

o CP-190 RB 

• Aço – Concreto Armado 

o CA-50 

 Travessia provisória 

Considerando que a construção da ponte sobre o Arroio Velhaco é 

um projeto de longo prazo e que a travessia provisória é uma solução 

necessária para atender as demandas imediatas da população, foi decidido 

que será implantada uma balsa para veículos. Essa alternativa foi escolhida 

levando em consideração a necessidade de uma solução que possa ser 

implementada rapidamente e que não exija grande investimento financeiro 

por parte do município. 
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Vale ressaltar que a balsa é uma solução provisória e será utilizada 

enquanto a ponte estiver em construção. Além disso, é importante destacar 

que o município não possui o equipamento disponível, sendo necessário 

adquirir ou alugar a balsa para que seja possível viabilizar a travessia. 

No que diz respeito aos aspectos positivos da utilização da balsa, 

destaca-se a rapidez na implementação da solução e a possibilidade de 

atender às demandas imediatas da população. Além disso, essa alternativa 

é mais econômica em relação à construção de uma ponte provisória. 

Porém, é importante mencionar que a utilização de uma balsa pode 

apresentar alguns aspectos negativos, como a limitação no transporte de 

cargas pesadas e a dependência das condições climáticas para a operação 

da balsa. Outro aspecto importante é a necessidade de construção de nova 

infraestrutura nas margens do arroio para a operação da balsa. 

Com relação aos custos, estima-se que a aquisição ou aluguel da 

balsa seja de R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00, dependendo das características 

da embarcação. Além disso, será necessário investir em obras de 

infraestrutura nas margens do arroio para a operação da balsa, o que pode 

representar um custo adicional de aproximadamente R$ 20.000,00 a R$ 

50.000,00. 

Quanto ao prazo de execução, a implementação da balsa pode ser 

realizada em até 60 dias após a aquisição ou locação da embarcação. No 

entanto, é importante ressaltar que esse prazo pode ser influenciado por 
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fatores externos, como a disponibilidade do equipamento e a necessidade 

de autorizações por parte de órgãos reguladores. 

 Canteiro de Obras 

Baseado no escopo dos serviços a ser realizada, a empresa 

responsável pela execução da obra deverá apresentar o layout do canteiro 

que será instalado para a aprovação da fiscalização. 

O canteiro deverá ser organizado de modo a permitir livre acesso às 

diversas instalações, estacionamento de veículos e dispor de áreas 

suficientes para depósitos de materiais/equipamentos, observando-se os 

critérios ambientais e de racionalidade na sua disposição. 

Para a construção da ponte sobre o Arroio Velhaco, no município de 

Arambaré/RS, será necessário a implementação de um canteiro de obras. O 

canteiro terá uma área total de 200,00m² e será dividido em diferentes áreas, 

de acordo com as necessidades da obra. 

O escritório de administração terá uma área de 15,00m², onde serão 

realizadas as atividades administrativas e gerenciais da obra. O almoxarifado 

e a ferramentaria terão uma área de 40,00m², onde serão armazenados e 

gerenciados os materiais e equipamentos utilizados na obra. 

Para atender as necessidades dos trabalhadores, serão construídos 

vestiários e sanitários com área total de 25,00m². O depósito de material terá 

uma área de 50,00m² para armazenamento de materiais de construção. 
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Serão instaladas uma central de carpintaria com 30,00m² e uma 

central de armação com 30,00m², para a fabricação e preparação dos 

materiais utilizados na obra. Por fim, será construída uma baia de resíduos 

com 10,00m², onde serão armazenados e gerenciados os resíduos 

produzidos pela obra. 

A disposição das áreas do canteiro de obras deverá ser planejada de 

forma a otimizar a logística e o fluxo de pessoas e materiais, garantindo a 

eficiência e segurança da obra. 

 Localização 

A proximidade das estruturas ao centro urbano de Arambaré/RS 

permite desconsiderar a necessidade de alojamento de equipe. Assim, é 

necessária a mobilização um canteiro de obra com estrutura mínima de 

suporte ao trabalho conforme prediz o item 18.4 da NR-18: “CONDIÇÕES E 

MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL”. 

18.4 Áreas de Vivência 

18.4.1 Os canteiros de obras devem dispor de: 

a) instalações sanitárias; 

b) vestiário; 

c) alojamento (desnecessário conforme o item 18.4.1.1 da norma); 

d) local de refeições; 

e) cozinha, quando houver preparo de refeições (refeições não serão feitas na obra); 

f) lavanderia (desnecessário conforme o item 18.4.1.1 da norma); 

g) área de lazer (desnecessário conforme o item 18.4.1.1 da norma); 

h) ambulatório, quando se tratar de frentes de trabalho com 50 ou mais trabalhadores (não 

necessário, pois estima-se, nesta fase do projeto, que serão necessários o pico de 40 funcionários). 
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8.4.1.1 O cumprimento do disposto nas alíneas "c", "f" e "g" é obrigatório nos casos onde 

houver trabalhadores alojados. 

 

Figura 9 : Localização do canteiro de obras disponibilizado e indicado pela prefeitura 

municipal de Arambaré-RS 

 Critérios para cálculo de mobilização e desmobilização 

Os custos de mobilização e desmobilização serão definidos de 

acordo com a relação de equipamentos, que serão necessários à execução 

da obra. 

A parcela de mobilização compreende as despesas para transportar, 

desde sua origem até o local do canteiro de obras, todos os equipamentos e 

instalações necessárias à execução dos serviços. 

Em função do porte da obra e de sua localização ser em uma 

estrutura urbana com todos os recursos necessários, julgou-se que os custos 
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de mobilização e desmobilização e instalação de canteiro não contemplariam 

a instalação das equipes no canteiro. 

 Lista de Edificações 

Tabela 8 – Lista de edificações e áreas estimadas para o canteiro de obras 

ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO m² 15,00 

ALMOXARIFADO E FERRAMENTARIA m² 40,00 

VESTIÁRIO E SANITÁRIOS m² 25,00 

DEPÓSITO DE MATERIAL m² 50,00 

CENTRAL DE CARPINTARIA m² 30,00 

CENTRAL DE ARMAÇÃO m² 30,00 

BAIA DE RESIDUOS m² 10,00 

 

Não foi prevista a instalação de britadores no canteiro de obras, uma 

vez que foram identificadas pedreiras comerciais, que já fornecerão o 

material pétreo nas dimensões definidas nos projetos. 

É importante destacar que cada uma dessas áreas deve ser planejada 

de forma a garantir a eficiência e a segurança dos processos envolvidos na 

construção da ponte, além de oferecer condições adequadas de trabalho 

para os funcionários. 

Descreve-se a seguir cada uma das instalações do canteiro de obras, 

de forma a permitir a perfeita execução dos serviços: 

 Escritório da Administração 

Área destinada ao gerenciamento da obra, onde ocorrerá a 

coordenação, planejamento e controle de todos os processos envolvidos na 

construção da ponte. É um ambiente que deve contar com mobiliário 
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adequado, como mesas, cadeiras, armários e equipamentos de informática, 

para que possa ser realizado o trabalho administrativo. 

 Almoxarifado e Ferramentaria 

Espaço destinado ao armazenamento de materiais e ferramentas 

necessários para a construção da ponte. O almoxarifado deve ser organizado 

e ter um sistema de controle de estoque, para que seja possível saber o que 

está sendo utilizado e o que ainda está disponível. Já a ferramentaria é o local 

onde serão realizados reparos e manutenção dos equipamentos e 

ferramentas utilizados na obra. 

 Vestiário e Sanitários 

Área destinada à higiene e conforto dos trabalhadores da obra. O 

vestiário deve ter armários para guardar as roupas e objetos pessoais dos 

trabalhadores e bancos para que possam se trocar confortavelmente. Já os 

sanitários devem ser equipados com vasos sanitários, pias, chuveiros e 

espelhos, para que possam ser realizadas as necessidades fisiológicas e a 

higiene pessoal. 

 Depósito de Material 

Área destinada ao armazenamento de materiais e equipamentos 

maiores, como tubos, vigas e outros elementos estruturais que serão 

utilizados na construção da ponte. 
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 Central de Carpintaria 

Área destinada à confecção e montagem de elementos de madeira 

utilizados na obra, como fôrmas para concretagem e andaimes. Deve contar 

com equipamentos de corte, perfuração e fixação de madeira, além de 

espaço para armazenamento das peças produzidas. 

 Central de Armação 

Área destinada à produção de armações de ferro e aço utilizadas na 

construção da ponte. Deve contar com equipamentos de corte, dobra e 

fixação de barras de ferro e aço, além de espaço para armazenamento das 

peças produzidas. 

 Baia de Resíduos 

Área destinada ao descarte de resíduos gerados durante a 

construção da ponte. Deve ser equipada com caçambas e outros recipientes 

adequados para cada tipo de resíduo gerado, a fim de que seja possível 

realizar a coleta seletiva e o destino correto para cada tipo de material. 

 Layout do canteiro de obras 

A seguir apresenta-se esquematicamente um exemplo de layout para 

o canteiro de obras: 
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Figura 10 : Layout do canteiro de obras em planta, esquema genérico 

 

Figura 11 : Layout do canteiro de obras em perspectiva volumétrica, esquema genérico 
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 Plano de ataque dos serviços 

plano de ataque dos serviços para a construção da Ponte sobre o 

Arroio Velhaco, no município de Arambaré, está dividido em nove fases. As 

fases da construção são resumidas da seguinte forma: 

1) Considerações iniciais: A primeira fase consiste em 

considerações iniciais, como análise do projeto, obtenção de 

licenças e autorizações necessárias, levantamento de dados e 

definição do cronograma da obra. 

2) Cuidados indispensáveis: A segunda fase compreende os 

cuidados indispensáveis para a execução da obra, como a 

proteção ambiental, a segurança do trabalho e a manutenção 

da qualidade dos serviços. 

3) Mobilização: A terceira fase é a mobilização, que inclui a 

chegada dos equipamentos, materiais e equipe de trabalho ao 

canteiro de obras. 

4) Sinalização da obra: A quarta fase é a sinalização da obra, que 

tem como objetivo orientar os usuários da via sobre as 

mudanças no tráfego e as possíveis interrupções na circulação. 

5) Serviços Preliminares: A quinta fase é a execução dos serviços 

preliminares, que compreendem a preparação do terreno, a 

implantação das instalações provisórias, a escavação e limpeza 

do local. 
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6) Infraestrutura: A sexta fase é a infraestrutura, que inclui a 

execução das fundações, pilares e vigas de apoio. 

7) Mesoestrutura: A sétima fase é a mesoestrutura, que 

compreende a execução dos pilares e vigas travessas. 

8) Superestrutura: A oitava fase é a superestrutura, que 

compreende a execução das vigas pré-moldadas e lajes de 

concreto, pavimentação e acabamentos. Também inclui a 

instalação dos elementos de iluminação, guarda-corpos e 

sinalização. 

9) Limpeza e retirada de entulhos restantes: A nona e última fase 

é a limpeza e retirada de entulhos restantes, que tem como 

objetivo deixar o local em condições adequadas para uso. 

Cada fase será realizada seguindo um plano de execução específico, 

com prazos e metas definidos, visando garantir a qualidade e segurança da 

obra. 

 Considerações iniciais 

Cabe destacar que não se pretende aqui estabelecer a repetição 

sistemática das Especificações de Serviços ou de qualquer instrução 

normativa de conhecimento consagrado, a fim de se evitar discorrer 

exaustivamente acerca de procedimentos já bastante conhecidos, 

ressalvando-se, entretanto, que é indispensável que os serviços sejam 

executados em rigorosa obediência às instruções pertinentes. 
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No início das obras da Ponte a mobilização de equipamentos e de 

pessoas deverá ser efetuada, assim como a instalação de toda a estrutura do 

canteiro de obras. 

A Ponte é basicamente constituída de três elementos estruturais: 

• Infraestrutura, que contempla os blocos de fundação e as 

estacas; 

• Mesoestrutura, que contempla os pilares e os aparelhos de 

apoio; 

• Superestrutura, que contempla as vigas longarinas, as 

transversinas, a laje, a sinalização e os acabamentos. 

A seguir serão apresentados os serviços empregados em cada fase 

da estrutura. 

 Cuidados Indispensáveis 

A Construtora que vir a executar esta OAE deverá estabelecer 

critérios rígidos quanto à segurança viária durante a fase de implantação, 

principalmente quanto aos pedestres e ciclistas que ali circulam diariamente. 

Faz-se necessário que a empresa possua em seu quadro de colaboradores 

pessoal específico e especializado para cuidar da segurança viária. É 

importante e indispensável que a FISCALIZAÇÃO e os Órgãos de transito 

sejam informados todas as vezes que o tráfego for paralisado por tempo 

superior ao normal de um “PARE E SIGA”. Tal fato, eventualmente, poderá 

ocorrer, bem como de se optar por algum desembarque de peças para o 
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reforço da superestrutura, pelo seu descarregamento direto. 

Independentemente da situação, a construtora só deverá proceder à 

paralisação do tráfego com a anuência prévia dos órgãos responsáveis pela 

rodovia. 

 Mobilização 

A mobilização da Construtora compreende a instalação inicial e a 

colocação no canteiro da obra dos recursos necessários ao início da 

execução dos serviços, devendo ser consideradas as premissas indicadas no 

item relativo ao Canteiro de Obras. 

É necessário que, tão logo seja dada a ordem de início dos serviços, 

a empresa contratada mobilize equipamento de esteiras para dar início aos 

serviços de desmatamento, destocamento e limpeza dos locais onde serão 

executadas as obras das OAE’s e de seus respectivos acessos. 

 Sinalização da obra 

A sinalização provisória da obra deve ser instalada 

concomitantemente com a instalação do canteiro de obras, devendo ser 

mantida até o término do cronograma de obras e necessariamente deve ser 

removida. 

Neste ponto, está previsto a alocação do canteiro de obras. Este 

atenderá a obra envolvida neste contrato, por estar localizado em posição 

estratégica. Também, este mesmo ponto apresenta diversidade e 

quantidade de serviços expressivos. 
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A área de advertência da sinalização começa antes da obra em 

função do desvio da faixa. 

A iluminação de emissão contínua deve ser acionada periodicamente 

ao anoitecer e permanecer até o final do amanhecer. 

 Serviços Preliminares 

Os serviços preliminares possibilitarão mais agilidade, rapidez e 

segurança na execução da solução adotada. 

Devem-se sempre observar que os serviços executados nesta fase da 

obra objetivam a redução dos efeitos impactantes na vegetação local e na 

trafegabilidade da faixa. 

Primeiramente executa-se uma roçada manual para que ocorra a 

limpeza do local onde serão executados os serviços. 

 Infraestrutura 

Será através de blocos sobre estacas, do tipo estacas cravadas, sendo 

metálicas ou de concreto pré-moldadas, a ser definido na fase de projeto. 

O seu processo executivo consiste em introdução no terreno por 

meio de cravação, deslocando o solo e deformando a circunvizinhança. Isso 

torna sua execução muito higiênica ao se dispensar  a remoção do material 

escavado e posterior concretagem. 

Os passos para a execução são os seguintes: 
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• Armazenamento e transporte das estacas metálicas; 

• Locação das estacas; 

• Içamento e posicionamento; 

• Cravação; 

• Emendas; 

• Controle de cravação; 

• Prova de carga estática; 

• Preparo de cabeça e ligação com bloco de coroamento. 

 Mesoestrutura 

A execução se dará através da montagem das armaduras e das 

formas dos pilares e blocos, para posterior concretagem. Somente após a 

cura do concreto as formas poderão ser retiradas. Após o elemento atingir a 

sua resistência, a superestrutura poderá ser executada. 

 Superestrutura 

As vigas serão de concreto pré-moldado protendido. Para a 

execução, primeiramente, são montados os escoramentos e formas; após, é 

feito o içamento das vigas através de guindastes, seguida de sua conferência. 

A laje é executada juntamente com a viga, pois a superestrutura é um 

elemento único. As transversinas serão executadas juntamente com a laje. 

As alas serão executadas juntamente com as transversinas de entrada. 
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 Limpeza e retirada de entulhos restantes 

As tarefas de limpeza da obra estão ligadas ao momento da geração 

dos resíduos, à realização simultânea da coleta e triagem e à varrição dos 

ambientes. A limpeza preferencialmente deve ser executada pelo próprio 

operário que gerar o resíduo. 

Há a necessidade de dispor com agilidade os resíduos nos locais 

indicados para acondicionamento, evitando comprometimento da limpeza e 

da organização da obra, decorrentes da dispersão dos resíduos. Quanto 

maior for a frequência e menor a área objeto da limpeza, melhor será o 

resultado, com redução do desperdício de materiais e ferramentas de 

trabalho, melhoria da segurança na obra e aumento da produtividade dos 

operários. 

O acondicionamento inicial deverá acontecer o mais próximo 

possível dos locais de geração dos resíduos, dispondo-os de forma 

compatível com seu volume e preservando a boa organização dos espaços 

nos diversos setores da obra. Em alguns casos, os resíduos deverão ser 

coletados e levados diretamente para os locais de acondicionamento final. 

A execução deste serviço deverá ser orientada por profissional 

habilitado, utilizando equipamentos adequados e obedecendo aos critérios 

de segurança recomendados. Os materiais removidos serão carregados 

mecanicamente e transportados em caminhão basculantes para bota-fora. 

O local de bota-fora será determinado pela Prefeitura de Arambaré na época 

da execução da obra. 
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 Fiscalização da obra 

A Contratada deverá prestar toda colaboração e fornecer todos os 

dados e informações necessárias e solicitadas pela Fiscalização para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

A fiscalização relativa aos Serviços e Obras compreende basicamente 

as atividades de verificação dos controles tecnológicos realizados pela 

contratada, incluindo o acompanhamento dos ensaios para controle de 

atendimento às especificações de Obras e Serviços, às normas vigentes e aos 

requisitos contratuais, bem como a verificação do atendimento dos Padrões 

de Desempenho dessas Atividades. 

A fiscalização será apoiada pelo pessoal de supervisão, no dia a dia 

da obra. A CONTRATANTE decidirá quando e onde será mais conveniente 

realizar as inspeções e notificará a Contratada sobre os problemas 

encontrados. 

Serão realizadas avaliações pela fiscalização para verificação dos 

controles realizados pela contratada. Essas avaliações constarão da 

execução por parte da fiscalização de pelo menos 10% dos ensaios exigidos 

pelas especificações. 

O princípio dessa fiscalização é o controle tecnológico por 

amostragem, sem aviso prévio, para verificação da fidelidade dos controles 

executados pela contratada. 
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Obrigatoriamente ocorrerão avaliações ao término dos serviços de 

cada segmento submetido à Implantação, para efeito de aceitação, ou não, 

dos Serviços e Obras. 

A Contratada deverá prestar contas ao CONTRATANTE, através de 

Relatórios Mensais de Atividades, sobre a gestão das atividades contratadas. 

A Contratada deverá permitir ao Gerente do Contrato, aos seus 

representantes e aos técnicos responsáveis pelos controles técnicos 

periódicos, livre acesso em qualquer época, aos dados relativos aos serviços 

e obras objeto do Contrato, assim como às obras, aos equipamentos e às 

instalações. 
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 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O Eng.º Robson Alex Castro Soares e o Eng.º Tiago Rodrigues Borges, 

responsáveis pelos Projetos de Execução, Projeto de OAE, Projeto de 

Drenagem, Projeto de Sinalização, Projeto de Terraplenagem e 

Pavimentação, Orçamento, Especificações e Plano de Execução, e a empresa 

ENGEMOST SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA., aqui representada pelos seus 

responsáveis técnicos, Eng.º Robson Soares e Eng.º Tiago Borges, declaramos 

que acompanhamos todas as etapas do projeto desde a concepção ao 

produto final do projeto executivo, e que obedecem rigorosamente às 

normas técnicas e instruções de serviços (IS) em vigor, etapas necessárias 

para a ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA DA 

PONTE SOBRE O ARROIO VELHACO, EM ARAMBARÉ/RS, e assumimos total 

responsabilidade quanto à veracidade dos resultados apresentados. 

Canoas, 23 de agosto de 2023. 

 

 

________________________________________________ 

Robson Soares 
Responsável Técnico – CREA-RS 187.192 

 

 

________________________________________________ 

Tiago Borges 
Responsável Técnico – CREA-RS 154.518  
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 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E ENCERRAMENTO 

Informações técnicas eventualmente obtidas durante a realização 

das atividades envolvidas neste memorial, como especificação, 

funcionamento, organização ou desempenho da empresa cliente serão tidas 

como confidenciais e sigilosas sempre que tal condição for solicitada. 

A ENGEMOST Soluções em Engenharia apresenta o PLANO DE 

EXECUÇÃO, referente a ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE 

ENGENHARIA DA PONTE SOBRE O ARROIO VELHACO, EM ARAMBARÉ/RS. 

Este relatório possui 67 páginas, incluindo esta, numeradas 

sequencialmente. 

 

Canoas, 23 de agosto de 2023. 

 

 

________________________________________________ 

Robson Soares 
Responsável Técnico – CREA-RS 187.192 

 

 

________________________________________________ 

Tiago Borges 
Responsável Técnico – CREA-RS 154.518 
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