PREFEITURA MUNICIPL DE ARAMBARE - RS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO TOTAL
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAGAO INFANTIL - PRIMEIROS PASSOS
LOCAL: RUA GUSTAVO EMILIO XAVIER, N°640, BAIRRO COSTA DOCE, ARAMBARE - RS 4 meses
1 Més 2 Més 3 Més 4 Més
ITEM DESCRICAO Valor Percentual | Acumulado Valor Percentual | Acumulado Valor Percentual | Acumulado Valor Percentual | Acumulado TOTAL
(R9) %) (%) R$) (%) (%) R%) (%) (%) (RS) (%) )

1. ADMINISTRAGAO LOCAL 16.500,60 50,00% 50,00% 16.500,60 50,00% 100,00% - 0,00% 0.00% - 0,00% 0,00% 33.001,20

2. REFORMA 124.083,52 70,00% 70,00% 53.178,65 30,00% 100,00% - 0,00% 0.00% - 0,00% 0.00% 177.262.17

3. AMPLIAGAO 46.323,29 30,00% 30,00% 108.087,69 70,00% 100,00% - 0,00% 0,00% ) 0,00% 0,00% 154.410.98

4. PLATIBANDA E COBERTURA - 0.00% 0,00% 2.929,57 100,00% 100,00% - 0.00% 0.00% - 0,00% 0.00% 2.929,57

5. VERGAS/CONTRAVERGAS E BARRAS DE APOIO PNE 7.266,29 100,00% 100,00% - 0,00% 100,00% g 0,00% 0.00% - 0.00% 0.00% 7.266,29

6. HIDROSSANITARIO - REFORMA E AMPLIAGAO 12.544.60 40.,00% 40,00% 18.816,89 60,00% 100,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 31.361,49

7. DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO - 0,00% 0,00% - 0.,00% 0.00%} 107.854,55 100,00% 100,00% - 0.00% 100,00% 107.854,55

8. PINTURA i 0,00% 0,00% E 0,00% 0,00% 549,76 100,00% 100,00% E 0,00% 100,00% 549.76

9. PINTURA INTERNA - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00%| 103.651,28 50,00% 50,00%|( 103.651,28 50,00% 100,00% 207.302,55

10. PINTURA EXTERNA - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 24.811,07 50,00% 50,00% '24.811,07 50,00% 100,00% 49.622,13

11. ESQUADRIAS - PORTAS - 0.00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 187.428,61 100,00% 100,00% 187.428,61

12. ESQUADRIAS - JANELAS - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 79.833,84 100,00% 100,00% 79.833,84
VALOR TOTAL 206.718,30 19,90% 19,90% 199.513,40 19,21% 39,10%| 236.866,65 22,80% 61,91%|]  395.724,79 38,09% 100,00% 1.038.823,14

TOTAL ACUMULADO 206.718,30 406.231,70 643.098,35 1.038.823,14
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