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Obra:

Cliente:

Endereço:

Cidade:

       012 - ESCOLA GUSTAVO XAVIER - TROCA DE PISO E CONSTRUÇÃO BANHEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ ARAMBARÉ

Somar de VALOR

ITEM

 1.   PISOS

 2.   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Total  da Etapa

Total Acumulado

ETAPAS

1

21.511,27

0,00

21.511,27

21.511,27

2

0,00

29.251,20

29.251,20

50.762,47

Total

21.511,27

29.251,20

50.762,47
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