
Proprietário - Alaor Pastoriza Ribeiro - Prefeito Municipal

Resp. Técnico - Eng. Civil Paulo Vitor P. Scherer - Crea 47283 D

Item orc % R$ % R$ % R$ % R$ R$ %

1 Gabiões - Tipo Cx - 2 x 1 x 0,5 2.222,95            8,35% 25,0    555,74          25,0    555,74          25,0    555,74          25,0    555,74           2.222,95        100,00     

2 Gabiões - Tipo Cx - 2 x 1 x 1 8.732,74            32,79% 25,0    2.183,19       25,0    2.183,19        25,0    2.183,19        25,0    2.183,19        8.732,74        100,00     

3 Colchão Reno - h=30 cm 9.972,09            37,45% 25,0    2.493,02       25,0    2.493,02        25,0    2.493,02        25,0    2.493,02        9.972,09        100,00     

4 Retroescavadeira hidraulica - 0,098 / m² 5.701,34            21,41% 25,0    1.425,33       25,0    1.425,33        25,0    1.425,33        25,0    1.425,33        5.701,34        100,00     

25,00 6.657,28       25,00 6.657,28        25,00 6.657,28        25,00 6.657,28        26.629,12      1,00

25,00 6.657,28       50,00 13.314,56      75,00     19.971,84      100,00 26.629,12      100,00           

Resp. Técnico - 

Eng. Paulo Vitor P. Scheer

Crea 47283

Proprietário - 

Município de Arambaré

Alaor Pastoriza Ribeiro     - Prefeito Municipal

Total do Orçamento
26.629,12          1,00        

Total acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item Discriminação
Valor do % do 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ
         Rua Ermezina Ramos Loureiro, nº 180 - Bairro Caramuru, Arambaré, RS

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO JUNTO A ORLA DA LAGUNA DOS PATOS - RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA

Valores Totais


