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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
Linha 1. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉ  300.005,41 % Período: 89,97% 1,98% 8,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  36.033,72 % Período: 16,51% 16,51% 66,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. ELETRICA  263.971,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 89,97% 1,98% 8,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Período: Contrapartida: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 269.920,49 5.948,80 24.136,12 - - - - - - - - - 

%: 89,97% 91,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Acumulado: Contrapartida: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 269.920,49 275.869,29 300.005,41 300.005,41 300.005,41 300.005,41 300.005,41 300.005,41 300.005,41 300.005,41 300.005,41 300.005,41 

Local Responsável Técnico
Nome: ALFREDO VON AHN JUNIOR
CREA/CAU: CREA RS248647

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 17 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉESCOLA MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS

ARAMBARÉ

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 300.005,41

Falta 
distribuir:

Item Descrição

MENU
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