CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
@ A4 0oGU #PUBLICO
Niveis a Exibir|[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMB/ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Falta Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
Linha % Periodo: 89,97% 1,98% 8,05%
calculada
Linha 1.1. SERVICOS PRELIMINARES 36.033,72 | % Periodo: | 16,51% 16,51% 66,98%
calculada
Linha 1.2 ELETRICA 263.971,69 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Total: R$ 300.005,41 %: 89,97% 1,98% 8,05%
Repasse: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Periodo: Contrapartida: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Outros: - - -
Investimento: | 269.920,49 5.948,80 24.136,12
%: 89,97% 91,95% 100,00%
Repasse: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Acumulado: Contrapartida: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Outros: - - -
Investimento: | 269.920,49 @ 275.869,29 | 300.005,41

PMv3.0.4

ARAMBARE

Local

segunda-feira, 17 de abril de 2023

Data

Responsavel Técnico

Nome: ALFREDO VON AHN JUNIOR
CREA/CAU: CREA RS248647
ART/RRT:

1/1



