
Item Descrição Total por etapa 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias

100,00% 50,00% 50,00%

 R$                          96.461,46  R$               48.230,73  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$               48.230,73 

100,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

 R$                        428.992,38  R$               71.498,73  R$               71.498,73  R$               71.498,73  R$               71.498,73  R$               71.498,73  R$               71.498,73 

100,00% 100,00%

 R$                        155.758,93  R$             155.758,93  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -   

100,00% 100,00%

 R$                        580.483,92  R$             580.483,92  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -   

100,00% 15,00% 50,00% 35,00%

 R$                     2.042.236,73  R$             306.335,51  R$         1.021.118,37  R$             714.782,86  R$                              -    R$                              -    R$                              -   

100,00% 20,00% 50,00% 20,00% 10,00%

 R$                        823.467,85  R$                              -    R$             164.693,57  R$             411.733,93  R$             164.693,57  R$               82.346,79  R$                              -   

100,00% 20,00% 20,00% 50,00% 10,00%

 R$                     3.212.712,99  R$                              -    R$             642.542,60  R$             642.542,60  R$         1.606.356,50  R$             321.271,30  R$                              -   

100,00% 100,00%

 R$                        378.412,05  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$             378.412,05  R$                              -   

100,00% 100,00%

 R$                        254.787,73  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$             254.787,73 

100,00% 25,00% 75,00%

 R$                          82.990,37  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$               20.747,59  R$               62.242,78 

100,00% 100,00%

 R$                             2.671,84  R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                              -    R$                 2.671,84 

14,42% 23,57% 22,84% 22,86% 10,85% 5,45%

1.162.307,82R$         1.899.853,26R$         1.840.558,11R$         1.842.548,80R$         874.276,46R$             439.431,80R$             

14,42% 38,00% 60,84% 83,70% 94,55% 100,00% 0

1.162.307,82R$         3.062.161,08R$         4.902.719,19R$         6.745.267,98R$         7.619.544,44R$         8.058.976,24R$         

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

Cronograma físico-financeiro

1 MOBILIZAÇÃO 

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

4 SERVIÇOS INICIAIS

5 INFRAESTRUTURA

6 MESOESTRUTURA

10 ILUMINAÇÃO

11 SERVIÇOS FINAIS

7 SUPERESTRUTURA

8 PAVIMENTO ACESSOS

9 SINALIZAÇÃO
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