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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
Linha 1. COBERTURA EM POLICARBONATO, MURO, GRADE E PISO EXTERNO 264.697,45 % Período: 31,94% 60,99% 7,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.567,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  20.170,20 % Período: 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. DEMOLIÇÃO PISO EXISTENTE  746,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO  34.592,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. ALVENARIA E PILARES  39.920,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. PISO DE CONCRETO  19.317,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. COBERTURA POLICARBONATO E GRADE DE ALUMÍNIO 104.873,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. REDE PLUVIAL  7.733,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. REDE DE ESGOTO EXISTENTE  22.782,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.10. PINTURA DE ACABAMENTO (MURO E PILARES) 8.993,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.11. ELÉTRICA  2.806,85 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.12. OUTROS  192,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 31,94% 60,99% 7,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 84.550,66 161.430,41 18.716,38 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 84.550,66 161.430,41 18.716,38 - - - - - - - - - 

%: 31,94% 92,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 84.550,66 245.981,07 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 84.550,66 245.981,07 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 264.697,45 

Local Responsável Técnico
Nome: ALFREDO VON AHN JUNIOR
CREA/CAU: CREA RS248647

Data ART/RRT: 

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 264.697,45

Falta 
distribuir:

Item Descrição

segunda-feira, 25 de março de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMBARÉESCOLA MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS

ARAMBARÉ

MENU
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