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Obra:  04/2024 - NICHOS FUNERARIO 16 UNIDADES Enderego: RUA ORMEZINDA RAMOS LOUREIRO, 180
Cliente: MUNICIPIO DE ARAMBARE Cidade: ARAMBARE
ETAPAS
ITEM Dados 1 2 3 4 5 Total
1. SERVIGOS INICIAIS Va|or 86,59 0,00 0,00 0,00 0,00 86,59
Perc. | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % | 100,00 %
2. INFRA-ESTRUTURA Valor 8.851,29 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8.851,29
Perc. | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % | 100,00 %
3. ALVENARIAS Valor 0,00 | 4.082,40 0,00 0,00 0,00 | 4.082,40
Perc. 0,00 % | 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % | 100,00 %
4. SUPRA ESTRUTURA Valor 0,00 | 6.763,20 | 6.763,20 0,00 0,00 | 13.526,40
Perc. 0,00% | 50,00% | 50,00% 0,00 % 0,00 % | 100,00 %
5. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS Va|or 0,00 0,00 2.779,50 2.779,50 0,00 5.559,00
Perc. 0,00 % 0,00% | 50,00% | 50,00 % 0,00 % | 100,00 %
6. REVESTIMENTOS Valor 0,00 0,00 0,00 | 3.256,00 | 3.256,00 | 6.512,00
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00 %
7. TAMPAS DE FECHAMENTO Va|or 1.715,53 1.715,53
Perc. 100,00 % | 100,00 %
8. SERVICOS COMPLEMENTARES Va|or 0,00 0,00 0,00 210,19 0,00 210,19
Perc. 0,00 % 0,00 % 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 100,00 %
Total da Etapa Valor 8.937,88 | 10.84560 | 9.542,70 | 6.24569 | 4.971,53 | 40.543,40
Perc. 2205% | 26,75% | 23,54% | 1540% | 12,26 % | 100,00 %
Total Acumulado Valor 8.937,88 | 19.783,48 | 29.326,18 | 35.571,87 | 40.543,40
Perc. 2205% | 4880% | 7233% | 87,74% | 100,00 %
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