
OBRA: Muro de Contenção em concreto armado para estabilização do Talude, localizado na Rua Adelino Machado de Souza - Caramuru – Arambaré/RS

Item Descrição
Total 1 2 3 4 5 6

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 66.192,00R$        11.032,00R$   11.032,00R$        11.032,00R$    11.032,00R$    11.032,00R$    11.032,00R$    
2 SERVIÇOS INICIAIS 78.513,61R$        58.885,21R$   3.925,68R$          3.769,38R$      3.769,38R$      3.769,38R$      3.769,38R$      
3 MURO DE CONTENÇÃO 701.155,75R$      140.231,15R$      140.231,15R$  140.231,15R$  140.231,15R$  140.231,15R$  
 4 IMPERMEABILIZAÇÃO 49.034,25R$        49.034,25R$    
 5 DRENAGEM 160.036,15R$      80.018,08R$    80.018,08R$    
 6 LIMPEZA DE OBRA 5.179,37R$          5.179,37R$      
TOTAL 1.060.111,13R$   69.917,21R$   155.188,83R$      155.032,53R$  235.050,60R$  155.032,53R$  289.264,22R$  

Gabriela Padula de Souza
Engenheira Civil - CREA RS219670

PERÍODO (MESES)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Arambaré, 11 de outubro de 2025.
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